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Place de la BRECHE - travaux pour l´aménagement de l
´Esplanade  - Modification de la masse de travaux de la tranche 

conditionnelle et prolongation du délai d´exécution des tranches - 
lots 1 et 2 - Avenant n° 1 

 
 

 

 
 

Président :
M. Alain BAUDIN - Maire de Niort 
 
Présents :

Adjoints :
Mme Françoise BILLY - M. Gérard NEBAS - M. Gilles FRAPPIER - M. Luc 
DELAGARDE - M. Guillaume JUIN - M. Rodolphe CHALLET - M. Paul SAMOYAU - 
M. Amaury BREUILLE - M. Robert PLANTECOTE - M. Jacques LAMARQUE - M. 
Gérard ZABATTA - M. Michel GENDREAU - Mme Jeanine BIMES - Mme Nicole 
GRAVAT - Mme Geneviève RIZZI - 
 

Conseillers :
M. Rémy LANDAIS - Mme Andrée CHAREYRE - Mme Nathalie BEGUIER - Mme 
Annie COUTUREAU - Mme Valérie UZANU - Mme Isabelle RONDEAU - Mme Elsie 
COLAS - M. Bernard JOURDAIN - Mme Madeleine CHAIGNEAU - Mme Danièle 
GANDILLON - M. Michel PAILLEY - M. Yannick TARDY - Mme Marie-Edith 
BERNARD - M. Joël RENOUX - M. Marc THEBAULT - Mme Jacqueline LEFEBVRE 
- Mme Elisabeth BEAUVAIS - Mme Claudie LAROCHE - 
 
Secrétaire de séance : M. Rodolphe CHALLET - 
 
Excusés ayant donné pouvoir :
Catherine REYSSAT donne pouvoir à Yannick TARDY - Dominique GUIBERT donne 
pouvoir à Claudie LAROCHE - Jean-Louis EPPLIN donne pouvoir à Marc THEBAULT – 
 
Excusés :

Conseillers :
M. Alain GARCIA - M. Franck GIRAUD - M. Stéphane TRONEL - Mlle Karen NALEM - 
Mme Catherine DEGUERCY - Mme Françoise HALAT - Mme Michelle LE FRIANT - Mme 
Christabelle CHOLLET - 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 septembre 2007
 

DELIBERATION D20070366 
 
DIRECTION OPERATIONNELLE DES 
PROJETS STRUCTURANTS

Place de la BRECHE - travaux pour l´aménagement de l
´Esplanade  - Modification de la masse de travaux de la tranche 
conditionnelle et prolongation du délai d´exécution des tranches - 
lots 1 et 2 - Avenant n° 1  

 
Monsieur Gilles FRAPPIER Adjoint au Maire expose :
 
Mesdames et Messieurs,
 



Après examen par la Commission Générale,
 
Sur proposition du Maire
 
Dans sa séance du 25 février 2005, le Conseil Municipal a validé le contrat de Maîtrise d’œuvre avec le groupement 
MILOU-LANCEREAU pour la réalisation de la Place de la Brèche.
 
Les études de Maîtrise d’œuvre ont abouti au dossier de consultation des entreprises comportant une tranche ferme 
correspondant à la partie de l’Esplanade en face des cafés et du cinéma et une tranche conditionnelle incluant le pôle 
d’échange avec les bus urbains.
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2006, les lots 1, 2 et 3 des marchés de travaux ont été approuvés et 
les ordres de services ont été donnés le 29 mars 2006 pour la tranche ferme et le 15 janvier 2007 pour la tranche conditionnelle.
 
A ce jour, la tranche ferme, face aux cafés et cinéma, est en phase de finition ; la tranche conditionnelle qui concerne 
les transports urbains sera achevée à la fin de l’année 2007.
 
Dans le cadre de la planification des travaux des deux tranches et afin de permettre une bonne coordination, il a été 
convenu d’intégrer l’exploitation des transports collectifs urbains sur site sans discontinuité en attendant la réalisation du 
pôle d’échange dont l’achèvement est prévu en fin d’année.
 
Cette contrainte a induit un décalage d’une partie des travaux de la tranche ferme, d’où la prolongation des délais 
d’exécution pour le lot 1 à 19 mois.
 
Concernant la tranche conditionnelle, des modifications ont été demandées par la Communauté d’Agglomération et les 
transports urbains, afin d’intégrer au projet un nouveau concept de conduite des bus au moment de l’approche des quais 
pour faciliter l’accostage.
Les bordures « pierre » initialement prévues au marché du lot 1, n’intégraient pas cette nouvelle approche, une taille des 
bordures spéciale bus est donc nécessaire et génère une plus-value de 64 800€ HT et entraîne une prolongation des 
délais d’exécution de 7 à 10 mois.
 
Enfin, pour des raisons techniques, il convient de réaliser partiellement au droit de la rue Ricard, une chaussée lourde 
initialement prévue piétonne pour un montant de 22 200€ HT.
 
Montant du marché après avenant n° 1 au lot 1 tranche conditionnelle.
 
 HT TTC
Montant Marché Initial tranches ferme et conditionnelle 2 626 582.00 € 3 141 392,07 €
Montant Avenant n° 1 tranche conditionnelle 87 000,00 € 104 052,00 €
Montant Marché après Avenant 2 713 582,00 € 3 245 444,07 €
Différence en %  + 3,3 %
 
La dépense est inscrite au chapitre 83003001 fonction 8 241 article 2 315.
 
Ces modifications techniques entraînent également des délais supplémentaires pour le lot 2 (éclairage public). Il convient 
de prolonger le délai global des tranches ferme et conditionnelle à 6 mois.
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

-          Approuver l’avenant n°1 au marché passé pour le lot 1 (voirie, réseaux divers) pour une augmentation du coût des travaux 
de 87 000 € HT pour la tranche conditionnelle et une modification du délai d’exécution des travaux pour la tranche ferme et 
la tranche conditionnelle.

 
-          Approuver l’avenant n° 1 au marché passé pour le lot 2 (éclairage public) portant modification du délai d’exécution 
des tranches ferme et conditionnelle.

 
-          Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ces avenants.

 
 LE CONSEIL ADOPTE

Pour :                 36
Contre :              0
Abstention :         0
Non participé :     0
Excusé :              9

 
 



 Pour le Maire de Niort
Alain BAUDIN

 
 

Signé
 
 

Gilles FRAPPIER
 


