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Délibération n° D-2022-32

Marchés de travaux - Passage du commerce - Reconstruction
de la Verrière - Lot 1 - Avenant n°6

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame Rose-Marie  NIETO,  Monsieur
Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine
BARBOTIN, Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Monsieur Elmano MARTINS, Madame Christine
HYPEAU,  Monsieur  Bastien  MARCHIVE,  Madame  Florence  VILLES,  Monsieur  Philippe
TERRASSIN, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Monsieur Thibault HEBRARD, Monsieur Romain
DUPEYROU,  Madame  Yamina  BOUDAHMANI,  Madame  Sophie  BOUTRIT,  Monsieur  Gerard
LEFEVRE,  Monsieur  Guillaume  JUIN,  Madame  Marie-Paule  MILLASSEAU,  Monsieur  Florent
SIMMONET, Monsieur Eric PERSAIS, Madame Stéphanie ANTIGNY, Monsieur François GUYON,
Monsieur Nicolas ROBIN, Monsieur Hervé GERARD, Madame Noélie FERREIRA, Monsieur David
MICHAUT,  Madame  Aline  DI  MEGLIO,  Monsieur  Karl  BRETEAU,  Monsieur  Baptiste  DAVID,
Monsieur François GIBERT, Madame Cathy GIRARDIN, Monsieur Sébastien MATHIEU, Madame
Véronique BONNET-LECLERC, Madame Elsa FORTAGE, Madame Anne-Lydie LARRIBAU.

Secrétaire de séance : Madame Christine HYPEAU

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Aurore NADAL, ayant donné pouvoir  à Madame Aline DI MEGLIO, Madame Yvonne
VACKER, ayant  donné pouvoir  à  Madame Yamina BOUDAHMANI,  Madame Lydia  ZANATTA,
ayant donné pouvoir à Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Madame Mélina TACHE, ayant donné
pouvoir  à  Madame  Noélie  FERREIRA,  Madame  Fatima  PEREIRA,  ayant  donné  pouvoir  à
Madame Jeanine BARBOTIN, Monsieur Yann JEZEQUEL, ayant donné pouvoir à Madame Elsa
FORTAGE

Excusés :

Madame Ségolène BARDET.



CONSEIL MUNICIPAL DU   31 janvier 2022
Délibération n° D-2022-32

Direction Patrimoine et Moyens Marchés de travaux - Passage du commerce - 
Reconstruction de la Verrière - Lot 1 - Avenant n°6

Monsieur Elmano MARTINS, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Le passage du commerce a été conçu dans l’esprit des passages couverts parisiens qui ont commencé à
se développer à la fin du XVIIIème siècle. Long de 67,50 mètres et large de 4 mètres, il relie la rue Ricard
à la rue Saint Marthe.

En  janvier  2014,  la  Ville  de  Niort  a  réalisé  un  diagnostic  de  la  structure,  ainsi  qu’une  pré-étude
des travaux à envisager.

Le Conseil  municipal  a validé le programme de l’opération lors  de sa séance du 16 février 2017 et
approuvé le plan de financement prévisionnel de l’opération lors de sa séance du 17 septembre 2018.

Par décision du Maire, notifiée en juin 2018, le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au groupement
dont le mandataire est le cabinet d’architecture ABF-LAB. 

Suite aux études fournies par le maître d’œuvre et  à la procédure de consultations des entreprises,
le Conseil municipal a approuvé, par délibérations :

- du 25 novembre 2019, le marché de travaux, lot 1 « Démolition, échafaudage et verrière » à l’entreprise
ACML SAS de Saumur (49) ; 

- du 23 novembre 2020, un avenant n°1 au marché pour travaux et prestations supplémentaires ;

- du 15 décembre 2020, par avenant n°2 de prorogation de délai et d’exonération des pénalités de retard,
suite à la défaillance de la maîtrise d’œuvre et à la résiliation de son contrat ;

- du 25 janvier 2021, un avenant n°3 pour des prestations supplémentaires liés aux manquements de
la maîtrise d’œuvre ;

- du 15 mars 2021, un avenant n°4 pour la prise en compte d’études d’exécution par l’entreprise titulaire
du lot et initialement à la charge du maître d’œuvre ;

- du 3 mai 2021, un avenant n°5 au marché pour travaux et prestations supplémentaires pour le choix
d’un vitrage granité dans l’esprit architectural du Passage du Commerce et en cohérence avec l’avis de
l’architecte des bâtiments de France.

En cours d’exécution des travaux, il s’avère que le degré de complexité pour la réalisation des travaux
de zinguerie a entrainé un allongement de la durée d’exécution du marché avec un impact sur la durée
d’immobilisation de l’échafaudage et de la base vie.

De plus, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire que le passage et les boutiques soient fermés
au public pour les interventions de dépose de l’échafaudage. 

En concertation avec les commerçants, il  a été décidé de reporter la dépose de l’échafaudage après
les fêtes de fin d’année 2021 et avant les soldes.
Ce report à une incidence sur la durée d’immobilisation de l’échafaudage et de la base vie.

Lors de l’avenant n° 3, le prix mensuel d’immobilisation a été fixé à 1 904 € soit un total, pour 6,5 mois
de 12 376,00 € HT.

En complément, le planning prévisionnel prévoyait une semaine pour la dépose de l’échafaudage et une
semaine  pour  la  dépose  de  la  Prestation  Supplémentaire  Eventuelle  n°1  (PSE)  « étanchéité  de  la
plateforme d’échafaudage » permettant de maintenir le passage du commerce hors d’eau pendant les
travaux.



Pour limiter la période de fermeture des commerces, la durée de démontage a été réduite à une semaine
au total ce qui entraine un surcout de 7 800,00 € HT pour doubler les équipes avec une amplitude de
travail plus étendue.

Aussi, un avenant correspondant à la plus-value est nécessaire :
Le coût supplémentaire total s’élève à : 20 176,00 € HT.

Montant initial du marché : 757 052,00 € HT
Montant du marché avant ce dernier avenant : 855 541,00  € HT
Nouveau montant du marché,  875 717,00 € HT, soit 1 050 860,40 € TTC
Pourcentage d’augmentation du marché par rapport au marché initial : 15,67 %
Pourcentage d’augmentation par rapport au marché après avenant précédent : 2,36 %

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’avenant n°6 au lot 1 du marché de travaux ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à le signer ainsi que les pièces afférentes.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 44
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 1

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Elmano MARTINS 


