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Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Yvonne VACKER, ayant donné pouvoir  à Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur
Eric PERSAIS, ayant donné pouvoir à Monsieur Elmano MARTINS, Monsieur David MICHAUT,
ayant  donné pouvoir  à  Monsieur  Lucien-Jean LAHOUSSE,  Madame Fatima PEREIRA,  ayant
donné pouvoir à Monsieur Romain DUPEYROU



CONSEIL MUNICIPAL DU   15 décembre 2020
Délibération n° D-2020-456

Mission Participation interne - 
Accessibilité - Développement durable

Agenda d'accessibilité programmé (ADAP) de la Ville
de Niort - Bilan à mi-parcours 

Madame Stéphanie ANTIGNY, Conseillère municipale expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Vu l’article L4142-3-1 du Code du travail et l’article 3 du décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène
et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le
Gouvernement  à  adopter  des  mesures  législatives  pour  la  mise  en accessibilité  des  établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées ;

Vu la délibération D-2013-440 du 14 octobre 2013 approuvant la charte Ville Handicaps ; 

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 ;

Vu le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu les articles L111-7 à L111-8-4, R111-18 à R111-19-51 du Code de la construction et de l’habitation ;

Vu la délibération D-2015-283 du 14 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité Programmée
(Adap) de la Ville de Niort ;

Vu l’arrêté préfectoral des Deux-Sèvres du 7 décembre 2015 portant approbation de l’Adap déposé par la
commune de Niort pour 196 établissements recevant du public et 23 installations ouvertes au public pour
une durée des travaux de 9 années ;

Vu la délibération D-2015-446 du 18 décembre 2015 portant création de l’autorisation de programme et
des crédits de paiements (AP/CP) de l’Adap de la Ville de Niort pour un montant de 10 409 255 € ; 

Vu la délibération D-2016-451 du 5 décembre 2016 présentant le premier rapport annuel de l’Adap de la
Ville de Niort ;

Vu  les  délibérations  D-2017-3  du  16  janvier  2017,  D-2018-171  du  4  juin  2018,  D-2019-215
du 17 juin 2019,  D-2019-414  du  25  novembre  2019,  D-2020-171  du  6  juillet  2020  et  D-2020-319
du 23 novembre 2019 portant ajustement de l’AP/CP de l’Adap de la Ville de Niort ;

Vu la délibération D-2018-494 du 17 décembre 2018 portant modification du patrimoine de l’Adap ;

Vu la délibération D-2019-404 du 25 novembre 2019 concernant la Feuille de route niortaise vers les
objectifs de développement durable (ODD) ;

Le code du travail dans son article L.4142-3-1 précise que dans les établissements recevant du public
dont  la  capacité  d'accueil  est  supérieure  à  deux  cents  personnes,  l'employeur  met  en  œuvre  une
formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels
en contact avec les usagers. 
Depuis 2018, la Ville de Niort met en place un programme de formation évolutif intitulé « Parcours accueil
accessibilité ».  Les associations représentants les personnes en situation de handicap et,  les agents
concernés sont consultés régulièrement pour l’élaboration du contenu du parcours adapté aux situations
d’accueil.



Le Code de la construction et de l’habitation dans son art. D.111-19-45 précise que lorsqu'un agenda
d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire adresse au Préfet
ayant approuvé cet agenda un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la
moitié de la durée de l'agenda.
2016 étant l’année du démarrage pour l’Adap de la Ville, le bilan à mi-parcours doit être présenté au
cours de l’année 2020. 

Depuis 2016, les phases d’études et de travaux se succèdent. Après les travaux réalisés en 2017 et 2018
tels que prévus dans le calendrier préétabli, l’année 2019 confirme cette progression des chantiers.
Ils concernent notamment les groupes scolaires (Louis Aragon, Jules Ferry, Emile Zola et Marcel Proust),
les équipements sportifs (le boulodrome de Galuchet et le golf), et enfin d’autres bâtiments (Petit théâtre
Jean Richard et la Mairie de quartier du Clou Bouchet).
En raison de la crise sanitaire certains marchés n’ont pu être attribués en 2020, les travaux débuteront en
2021. 

La Ville de Niort est attachée à l’accessibilité pour tous. Ainsi, la charte Ville Handicaps constitue la feuille
de  route  en  identifiant  des  priorités  d’actions  dans  différents  champs  des  politiques  publiques  :
accessibilité des ERP, des espaces publics, sport, éducation, emploi, sensibilisations interne et externe
au handicap.

Les membres de la Commission Communale pour l’Accessibilité de la Ville de Niort et les représentants
des acteurs économiques, dont la Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres et la Chambre
des Métiers  et  de l’Artisanat  des Deux-Sèvres sont  régulièrement consultés sur  les avancées et  les
difficultés rencontrées dans le cadre du suivi des travaux de l’Adap de la Ville. 
La Communauté d’Agglomération du Niortais est  également  consultée afin  notamment  de définir  les
modalités de mise en accessibilité des établissements partagés avec les services de la Ville de Niort.

Le questionnaire « Dispositif Ad’AP – Bilan à mi-parcours » complété des pièces annexes, est joint à la
présente délibération.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- prendre acte du bilan à mi-parcours du dispositif de l’Agenda d’accessibilité programmé (Adap) Ville de
Niort, qui sera transmis à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document relatif à ce bilan à mi-parcours.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Nicolas VIDEAU 















TABLEAU INITIAL MIS A JOUR - PATRIMOINE AGENDA D'AC CESSIBILITE PROGRAMME 

NOM Sous équipement Dépt. Commune Adresse Catégorie Type Quartier
Famille de 
patrimoine

Niveau 
d'acces. 
global

Nombre 
d'ascenseurs 
à créer

Année 1
2016

Année 2
2017

Année 3
2018

PERIODE 2
2019 > 2021

STATUT MI - Ad' Ap
PERIODE 3
2022 > 2024

Nature de la 
dérogation

Moins value Commentaires 

1 105bis rue de Ribray Association Gaule Niortaise 79 Niort 105bis rue de Ribray 5 Centre Ville Associatif 65,3 0 A réaliser 15 552 €

2 5 rue du presbytère
Locaux communs et salle 
associative

79 Niort 5 rue du presbytère 5 Sainte Pezenne Associatif 77,0 0 A réaliser 8 842 €

3 Centre Du Guesclin 79 Niort 8 place Chanzy 2 Centre Ville Associatif 45,0 1 A réaliser 131 806 €
bâtiment usage partage CAN (part CAN 
3032,06)

4
Espace associatif de Sainte 
Pezenne

79 Niort 3 rue de l'hometrou 4 Sainte Pezenne Associatif 63,0 0 A réaliser 25 027 €

5
Espace associatif Langevin 
Wallon

79 Niort 48 rue Rouget de l'Isle 5
Tour Chabot 
Gavacherie

Associatif 54,0
1 Plateforme 
élévatrice

En cours 38 218 €

6 Espace Michelet Annexe Camji 79 Niort
3, 3b rue de l'ancien 
musée

5 Centre Ville Associatif 83,2 0 11 693 € Terminé En attente de l'attestation 

7 Ferme de Chey 79 Niort Chemin de la Sèvre 3 LPT Saint Liguaire Associatif 77,4 0 A réaliser 17 666 €

8 Ferme de Chey 79 Niort Chemin de la Sèvre IOP Saint Liguaire Associatif A réaliser 30 000 €

9
GS Les Brizeaux - Bâtiment A - 
Local associatif

Les petits canailloux 79 Niort 3 R Nord Associatif A réaliser 13 997 €

10 Local associatif
Maison de quartier centre ville - 
Salle annexe

79 Niort
2, 4 place Jacques de 
Liniers

5 Centre Ville Associatif 86,6 0 7 661 € Déclaré conforme

11 Local associatif Associations sportives 79 Niort
111 avenue de la Venise 
verte

5 Clou Bouchet Associatif 72,6 0 Transféré 9 662 €
TRANSFERT CAN- délibération D-2018-
494 -AR préfecture le 21/12/2018

12 Local associatif resto du cœur 79 Niort
115, 115b avenue de La 
Rochelle

5 Saint Florent Associatif 81,9 0 A réaliser 6 466 €

13 Local associatif GEM79 79 Niort
2, 4 place Jacques de 
Liniers

5 Centre Ville Associatif 90,1 0 A réaliser 32 083 €

14 Local associatif Locaux Echéquier Niortais 79 Niort 47, 49 rue de Ribray 5 Centre Ville Associatif 74,9 0 A réaliser 9 835 €

15 Local associatif Locaux UNICEF 79 Niort 47, 49 rue de Ribray 5 Centre Ville Associatif 77,8 0 A réaliser 9 893 €

16 Local associatif AVF 79 Niort 74 rue de l'Yser 5 Centre Ville Associatif 78,1 0 A réaliser 11 304 €

17 Local associatif Secours populaire 79 Niort 6 rue de Fontaines 5 Centre Ville Associatif 72,8 0 A réaliser 24 178 €

18 Local associatif  bâtiment E CCAS 79 Niort 14 Place Saint Jean 5 Centre Ville Associatif 77,9 0 A réaliser 17 582 €

19
Logement 13E rue Louis Braille - 
Planning familial et impulsion 

Logement 13E rue Louis Braille - 
Planning familial et impulsion 

79 Niort Avenue Louis Pasteur 5 Saint Florent Associatif 65,3 0 A réaliser 9 187 €

20
Maison de quartier de Saint 
Florent et autres

Bâtiment A locaux ARCANDE 79 79 Niort
185 avenue Saint Jean 
d'Angely

Saint Florent Associatif 0 A réaliser
bâtiment usage partage CAN (part CAN 
29876€)

21
Maison de quartier de Saint 
Florent et autres

Bâtiment A 79 Niort
189 Avenue Saint Jean 
d'Angély

Saint Florent Associatif A réaliser

22
Maison de quartier de Saint 
Florent et autres

Bâtiment B - Maison de quartier 
de St Florent

79 Niort
181 Avenue Saint Jean 
d'Angély

Saint Florent Associatif A réaliser

23
Maison de quartier de Saint 
Florent et autres

Bâtiment C - Maison de quartier 
de St Florent

79 Niort
179 Avenue Saint Jean 
d'Angély

Saint Florent Associatif A réaliser

24
Maison de quartier de Saint 
Florent et autres

Bâtiment D - Sanitaires 79 Niort
177  Avenue Saint Jean 
d'Angély

Saint Florent Associatif A réaliser

25
Maison des associations et des 
syndicats

79 Niort 12 rue Joseph Cugnot 3 et 5 Clou Bouchet Associatif 51,0 1 144 011 € En cours Arbitrage du projet Faisabilité en cours

26 Maison d'habitation Union sportive 79 Niort 25bis rue Henri Sellier 5 Clou Bouchet Associatif 64,8 0 A réaliser 65 722 €

27
Maison d'habitation - GS 
Pasteur

Logement 13A rue Louis Braille - 
Association la pédale St 

79 Niort Avenue Louis Pasteur 5 Saint Florent Associatif 68,3 0 A réaliser 22 406 €

28
Maison d'habitation - GS 
Pasteur

Logement 13C rue Louis Braille - 
Association union cycliste 

79 Niort Avenue Louis Pasteur 5 Saint Florent Associatif 60,7 0 A réaliser 32 342 €

29
Maison d'habitation - GS 
Pasteur

Logement 13D rue Louis Braille - 
Les restos du cœur bébés

79 Niort Avenue Louis Pasteur 5 Saint Florent Associatif 78,4 0 A réaliser 6 005 €

30 Résidence La Roulière Foyer de jeunes travailleurs 79 Niort 5 L, N Centre Ville Associatif 18,0 0 A réaliser 123 235 €

31 Résidence La Roulière Foyer de jeunes travailleurs 79 Niort IOP Centre Ville Associatif A réaliser 10 000 €

32
Salle des fêtes de Sainte 
Pezenne

79 Niort 8 place de la résistance 3 Sainte Pezenne Associatif 32,0 0 A réaliser 22 415 €

33 Site de Pré-Leroy - Pavillon 2  pavillon de l'eau 79 Niort Rue de Bessac 5 Centre Ville Associatif 49,0 0 A réaliser 2 580 €

34
Ancienne mairie de quartier de 
sainte Pezenne

Bibliothèque CAN 79 Niort 2 Rue Centrale 5 Sainte Pezenne Socio-culturel 14,0 0 A réaliser 26 640 € CAN

35 Cimetière ancien de Bellune WC publics 79 Niort 31 rue de Bellune 5 Centre Ville Cultuel 6 240 € Déclaré conforme
Projet de rénovation conservation des 
cimetières y compris le sanitaire public 

36 Cimetière ancien de Bellune Allées 79 Niort 31 rue de Bellune IOP Centre Ville Cultuel 3 000 € Déclaré conforme

37
Cimetière colombarium Grand 
Croix

WC publics 79 Niort Route de Coulonges 5 Sainte Pezenne Cultuel A réaliser 13 200 €

38 Cimetière de Buhors WC publics 79 Niort Rue Gustave Flaubert 5 Souché Cultuel 6 240 € Déclaré conforme Manque attestation

39 Cimetière de Buhors Allées 79 Niort Rue Gustave Flaubert IOP Souché Cultuel 3 000 € Déclaré conforme Manque attestation

40 Cimetière de la Broche WC publics 79 Niort
Rue de Saint 
Symphorien

5 Saint Florent Cultuel A réaliser 13 200 €

41 Cimetière de la Broche Allées 79 Niort
Rue de Saint 
Symphorien

IOP Saint Florent Cultuel A réaliser 3 000 €

42 Cimetière de Saint Liguaire WC publics 79 Niort Avenue de l'espérance 5 Saint Liguaire Cultuel A réaliser 28 800 €

43 Cimetière de Saint Liguaire Allées 79 Niort Avenue de l'espérance IOP Saint Liguaire Cultuel A réaliser 3 000 €

44 Cimetière de Souché WC publics 79 Niort Rue Chiron Courtinet 5 Souché Cultuel 12 240 € En cours

45 Cimetière de Souché Allées 79 Niort Rue Chiron Courtinet IOP Souché Cultuel 3 000 € terminé En attente de l'attestation 

46 Cimetière des Sablières WC publics 79 Niort Rue de la Terraudière 5 Souché Cultuel 14 400 € A réaliser

47 Cimetière des Sablières Allées 79 Niort Rue de la Terraudière IOP Souché Cultuel 3 000 € A réaliser

48 Cimetière de Sainte-Pezenne 79 Niort IOP Sainte Pezenne Cultuel 10 000 € A réaliser

49
Eglise et Cimetière de Saint 
Florent

WC publics 79 Niort
Rue Camille 
Desmoulins

5 V Saint Florent Cultuel 14 400 € En cours

50
Eglise et Cimetière de Saint 
Florent

Allées 79 Niort
Rue Camille 
Desmoulins

IOP Saint Florent Cultuel 8 000 € En cours

51 Eglise Notre Dame 79 Niort Parvis Notre Dame 2 V Centre Ville Cultuel 84,4 31 550 € En cours
L'étude devra être élaborée par AMH  
(Architecte des monuments de France)

52 Eglise Saint André 79 Niort Rue Saint André 2 V Centre Ville Cultuel 73,2 0 52 039 € A réaliser
L'étude devra être élaborée par AMH  
(Architecte des monuments de France)

53 Eglise Saint Florent Eglise 79 Niort
Rue Camille 
Desmoulins

5 V Saint Florent Cultuel 77,2 0 11 901 € En cours

54 Eglise Saint Hilaire 79 Niort Rue du quatorze février 2 V Centre Ville Cultuel 70,4 0 36 347 € A réaliser
L'étude devra être élaborée par AMH  
(Architecte des monuments de France)

55 Eglise Saint Liguaire 79 Niort Rue du 8 mai 1945 5 V Saint Liguaire Cultuel A réaliser
L'étude devra être élaborée par AMH  
(Architecte des monuments de France)

56 Eglise Sainte Pezenne 79 Niort Rue centrale 5 V Sainte Pezenne Cultuel 78,0 0 22 429 € A réaliser
L'étude devra être élaborée par AMH  
(Architecte des monuments de France)

57 Eglise Souché 79 Niort 2 Rue du Sableau 5 V Souché Cultuel 81,2 33 797 € En cours Dérogation Impossibilité d'accés du déclivité dû terrain

58 Presbytère Notre Dame
Cathéchisme au R+1, ne sert 
plus de logement

79 Niort 1 rue de la cure 5 Centre Ville Cultuel 66,5 0 28 613 € A réaliser
Arbitrage - regroupement de l'activité sur un 
seul site

59 Presbytère Saint André Cathéchisme au RDC 79 Niort 57 rue Saint André 5 Centre Ville Cultuel 73,3 0 50 933 € A réaliser
Arbitrage - regroupement de l'activité sur un 
seul site

60 Presbytère Saint Hilaire Cathéchisme au RDC 79 Niort 34 rue du 14 juillet 5 Centre Ville Cultuel 74,0
1 Plateforme 
élévatrice

64 339 € A réaliser
Arbitrage - regroupement de l'activité sur un 
seul site

61 Presbytère Saint Liguaire Salle de réunion au RDC 79 Niort 3 impasse de l'abbaye 5 Saint Liguaire Cultuel 74,5 0 12 197 € A réaliser
Arbitrage - regroupement de l'activité sur un 
seul site

62 Temple 79 Niort 9 place du temple 5 V Centre Ville Cultuel 74,4 0 15 549 € En cours

63 Ancien bâtiment industriel Boinot CNAR et entrepôts hangars 79 Niort rue de la Chamoiserie 2 Centre Ville Culturel 51,1 terminé 48 010 € 48010
Opération Port Boinot - En attente de 
l'attestation 

64
Centre culturel municipal 
François Mitterrand

79 Niort 9 boulevard Main 1 Centre Ville Culturel 25,0 0 46 310 € En cours 231 549 €
batiment à usage partgaé CAN (part CAN 
234 207,53 )

65 Espace Michelet Salle de diffusion CAMJI 79 Niort 3 rue de l'ancien musée 3 Centre Ville Culturel 34,0 11 688 € Déclaré conforme

66 Fort Foucault résidence d'artistes 79 Niort 16 rue du Fort Foucault 5 Centre Ville Culturel 20,0 terminé 5 976 €
Rapport de vérification réglementaire 
VERITAS - Demande de mise à jour depuis 

67 Musée du Pilori 79 Niort Place du pilori 5 Y Centre Ville Culturel 78,1 0 10 585 € terminé
Dérogation 
inaccessibilité du 1e 
étage

En attente de l'attestation 

68 Patronage Laïque 79 Niort Rue de la Terraudière 3 Centre Ville Culturel 22,0 0 900 € 4 502 € En cours

69 Pavillon Stéphane Grappelli 79 Niort 56 rue Saint Jean 5 Centre Ville Culturel 60,0 0 0 € Déclaré conforme moins value 1532

70 Studio de répétition CAMJI 79 Niort
Rue Camille 
Desmoulins

5 Saint Florent Culturel 75,0 0 3 830 € 19 149 € Déclaré conforme

71
Aérodrome de Niort - Marais 
poitevin

79 Niort 578 avenue de Limoges 5 Souché Economique 72,6 0 A réaliser 10 371 €

72
Aérodrome de Niort - Marais 
poitevin

79 Niort 578 avenue de Limoges IOP Souché Economique 500 € A réaliser

73 Ancien restaurant universitaire Bar restaurant l'Alternateur 79 Niort 2 rue Pluviault 5 Centre Ville Economique 80,5 0 En cours 5 832 €
Etudes en cours opération de réhabilitation 
Place Denfert Rochereau

74
Centre d'hébergement et salle 
polyvalente commune de 

79 Thorigny Le Bourg - Thorigny 5 Thorigny Economique 54,6 A réaliser 55 944 €

75 Halles
Hors cellules commerciales et 
WC publics

79 Niort Place des halles 1 MN Centre Ville Economique 79,7 0 20 712 € A réaliser Bâtiment inscrit 

76
Parc Municipal - Centre de 
Rencontre

80 Niort
31 avenue Salvador 
Allendé

1
Tour Chabot 
Gavacherie

Economique 67,0 A réaliser 3 600 €

77 Parc municipal - Commissariat 79 Niort
31 avenue Salvador 
Allende

5
Tour Chabot 
Gavacherie

Economique 55,0 0 A réaliser 1 451 €

78
Parc municipal - Halle de 
Galuchet

79 Niort
31 avenue Salvador 
Allende

1
Tour Chabot 
Gavacherie

Economique 67,0 0 A réaliser 5 321 €

79
Parc municipal-  Maison des 
pompiers

79 Niort
31 avenue Salvador 
Allendé

5
Tour Chabot 
Gavacherie

Economique 82,0 A réaliser 11 088 €

Agenda d'Accessibilité Programmée - Ville de Niort

2. Etat de l'accessibilité1. Liste des établissements ou des installations 4. Dérogations

5 11,0 73 328 €

3. Calendrier des actions de mise en accessibilité (Etudes / Travaux)

 3 décembre 2020



TABLEAU INITIAL MIS A JOUR - PATRIMOINE AGENDA D'AC CESSIBILITE PROGRAMME 

NOM Sous équipement Dépt. Commune Adresse Catégorie Type Quartier
Famille de 
patrimoine

Niveau 
d'acces. 
global

Nombre 
d'ascenseurs 
à créer

Année 1
2016

Année 2
2017

Année 3
2018

PERIODE 2
2019 > 2021

STATUT MI - Ad' Ap
PERIODE 3
2022 > 2024

Nature de la 
dérogation

Moins value Commentaires 

2. Etat de l'accessibilité1. Liste des établissements ou des installations 4. Dérogations3. Calendrier des actions de mise en accessibilité (Etudes / Travaux)

80
Parc municipal - Pavillon 
"Intervilles"

79 Niort
31 avenue Salvador 
Allende

1
Tour Chabot 
Gavacherie

Economique A réaliser 14 832 €

81
Parc municipal - Pavillon 
boulistes

79 Niort
31 avenue Salvador 
Allende

5
Tour Chabot 
Gavacherie

Economique 71,0 0 terminé 10 482 € En attente de l'attestation 

82
Parc municipal - Pavillon des 
colloques

79 Niort
31 avenue Salvador 
Allende

3
Tour Chabot 
Gavacherie

Economique 72,0 0 A réaliser 11 933 €

83 Parc des Brizeaux 79 Niort IOP Nord
Espaces 
publics

25 000 € A réaliser IOP

84 Parking bocage Saint Jean 79 Niort 17b rue Henri Gelin 5 Centre Ville
Espaces 
publics

78,0 0 A réaliser 33 696 €

85
Parking souterrain Jacques de 
Liniers

79 Niort
Rue du lieutenant 
Vuillamy

5 Centre Ville
Espaces 
publics

69,4 1 A réaliser 108 000 €

86 Parking souterrain Saint Vaize 79 Niort Rue Saint André 5 Centre Ville
Espaces 
publics

63,3 0 A réaliser 123 883 €

87 Place de la Brèche 79 Niort IOP Centre Ville
Espaces 
publics

50 000 € Déclaré conforme IOP

88 Place Raoul Auzanneau Bloc service - WC publics 79 Niort Place Raoul Auzanneau 5 Clou Bouchet
Espaces 
publics

240 € Déclaré conforme

89 WC publics Chabot 79 Niort Rue Chabot 5 Centre Ville
Espaces 
publics

240 € Déclaré conforme

90 WC publics Champclairot 79 Niort
Square Germaine 
Clopeau

5
Goise - 
Champommier - 

Espaces 
publics

6 240 € terminé En attente de l'attestation 

91 WC publics Chanzy 79 Niort Place Chanzy 5 Centre Ville
Espaces 
publics

6 240 € terminé En attente de l'attestation 

92 WC publics Cour Saint Marc 79 Niort Cour Saint Marc 5
Espaces 
publics

240 € Déclaré conforme

93 WC publics de la Mégisserie 79 Niort Rue de la Mégisserie 5 Centre Ville
Espaces 
publics

240 € Equipement transféré 240
Changement de destination suite au projet 
Port Boinot - Le bloc sanitaire devient un 

94
WC publics du jardin des 
Plantes

79 Niort
All Basse du jardin des 
plantes

5 Centre Ville
Espaces 
publics

12 240 € Fermeture 12240
Fermeture de l'équipement- délibération D-
2018-494 -AR préfecture 21/12/2018

95
WC publics et local annexe 
propreté urbaine (abri bayage) 

79 Niort Rue de la Mairie 5 Souché
Espaces 
publics

6 240 € terminé En attente de l'attestation 

96
WC publics et local pour les 
déchets du marché Ribray

79 Niort
cour du petit village de 
Ribray

5
Tour Chabot 
Gavacherie

Espaces 
publics

240 € Déclaré conforme

97 WC publics Limoges 79 Niort Avenue de Limoges 5
Goise - 
Champommier - 

Espaces 
publics

6 240 € terminé En attente de l'attestation 

98 WC publics Renon 79 Niort Place georges Renon 5 Saint Florent
Espaces 
publics

240 € Déclaré conforme

99 WC publics Saint Liguaire 79 Niort Rue du Huit Mai 1945 5 Saint Liguaire
Espaces 
publics

240 € Déclaré conforme

100 WC publics souché 79 Niort rue de Souché 5 Souché
Espaces 
publics

13 200 € A réaliser

101 WC publics Viala 79 Niort Rue Viala 5 Centre Ville
Espaces 
publics

6 240 € terminé En attente de l'attestation 

102
GS Agrippa d'Aubigné - 
Elémentaire

Elementaire et restaurant 
commun

79 Niort
Place Constant 
Saboureau

5 R Saint Liguaire Scolaires 62,0 0 1 440 € Déclaré conforme

103
GS Edmond Proust - 
Elementaire

Elementaire et restaurant 
commun

79 Niort 16 rue Edmond Proust 5 R Souché Scolaires 39,0 0 7 985 € 39 925 € En cours

104 GS Edmond Proust - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort 15 rue Edmond Proust 5 R Souché Scolaires 50,0 0 4 285 € 21 423 € terminé En attente de l'attestation 

105 GS Emile Zola - Elementaire
Elementaire et restaurant 
commun

79 Niort 26 rue Henri Sellier 4 R Clou Bouchet Scolaires 29,0 1 39 529 € 197 646 € En cours
Etudes création d'ascenseurs 4GS - 
COPMO

106 GS Emile Zola - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort 25 rue Henri Sellier 5 R Clou Bouchet Scolaires 54,0 0 4 897 € 24 485 € terminé En attente de l'attestation 

107
GS Ernest Perochon - 
Elementaire

Elementaire et restaurant 
commun

79 Niort 7 rue Max Linder 5 R
Tour Chabot 
Gavacherie

Scolaires 54,0 1 11 889 € 49 538 € Déclaré conforme
Dérogation 
ascenseur existant

240 273,00 €    

108
GS Ernest Perochon - 
Maternelle

Maternelle et restaurant commun 79 Niort 7 rue Max Linder 5 R
Tour Chabot 
Gavacherie

Scolaires 46,0 0 6 074 € 30 370 € Déclaré conforme

109
GS Ferdinand Buisson - 
Elementaire

Elementaire et restaurant 
commun

79 Niort 5 rue Ferdinand Buisson 4 R
Goise - 
Champommier - 

Scolaires 46,0 1 A réaliser 319 289 €

110
GS Ferdinand Buisson - 
Maternelle

Maternelle et restaurant commun 79 Niort 5 rue Ferdinand Buisson 4 R
Goise - 
Champommier - 

Scolaires 33,0 0 En cours 45 769 €

111 GS Georges Sand - Elementaire
Elémentaire et restaurant 
commun

79 Niort Rue des charmes 5 R
Goise - 
Champommier - 

Scolaires 44,0 1 47 786 € En cours 238 929 € lancement maitrise d'œuvre

112 GS Georges Sand - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort Rue des charmes 5 R
Goise - 
Champommier - 

Scolaires 44,0 0 10 635 € A réaliser 53 175 €

113
GS Jacques Prévert - 
elementaire

Elementaire (hors modulaire) 79 Niort 1 rue des sports 5 R Sainte Pezenne Scolaires 51,0 0 13 546 € Déclaré conforme

114 GS Jacques Prévert - Maternelle Maternelle 79 Niort 1 rue des sports 5 R Sainte Pezenne Scolaires 52,0 0 11 369 € Déclaré conforme

115 GS Jacques Prévert - restaurant Restaurant commun 79 Niort 2 rue des sports 5 R Sainte Pezenne Scolaires Déclaré conforme

116 GS Jean Jaurès - Elementaire
Elementaire et restaurant 
commun

79 Niort
Rue Georges 
Clémenceau

5 R
Goise - 
Champommier - 

Scolaires 57,0 1 50 551 € 252 756 € En cours
Etudes création d'ascenseurs 4GS - 
COPMO

117 GS Jean Jaurès - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort
Rue Georges 
Clémenceau

5 R
Goise - 
Champommier - 

Scolaires 47,0 0 1 301 € 6 504 € Déclaré conforme

118 GS Jean Macé - Elementaire
Elementaire et restaurant 
commun

79 Niort 6 rue Jean Macé 5 R Centre Ville Scolaires 54,0 1 A réaliser 17 738 €
Effectif inférieur à 
100 enfants    

256 399,00 €    

119 GS Jean Macé - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort rue Fontanes 5 R Centre Ville Scolaires 64,0 0 A réaliser 29 510 €

120 GS Jean Mermoz - Elementaire Elementaire et restaurant 79 Niort 41 rue de l'aérodrome 5 R Souché Scolaires 81,0 0 6 997 € 34 987 € En cours

121 GS Jean Mermoz - Maternelle Maternelle et restaurant 79 Niort 18 Rue de l'aérodrome 5 R Souché Scolaires 77,0 1 200 € Déclaré conforme

122 GS Jules Ferry - Elementaire Elementaire et restaurant 79 Niort 1 rue Jules Ferry 5 R Nord Scolaires 45,0 0 4 986 € 24 928 € Déclaré conforme

123 GS Jules Ferry - Maternelle Maternelle et restaurant 79 Niort 68 rue Jules Ferry 4 R Nord Scolaires 28,0 0 5 015 € 25 075 € terminé En attente de l'attestation 

124 GS Jules Michelet - Elementaire Elementaire 79 Niort 2 rue Emile Bêche 4 R Centre Ville Scolaires 40,0
1 Plateforme 
élévatrice

25 445 € 127 227 € En cours

125 GS Jules Michelet - Maternelle Maternelle 79 Niort 71 rue Chabaudy 4 R Centre Ville Scolaires 47,0
1 Plateforme 
élévatrice

47 638 € 238 190 € A réaliser

126 GS La Mirandelle
Elementaire et maternelle et 
restaurant commun

79 Niort 1 rue de la Mirandelle 5 R Nord Scolaires 46,0 0 A réaliser 45 636 €

127 GS Les Brizeaux - Elementaire
Elementaire et restaurant 
commun

79 Niort rue des Justices 4 R Nord Scolaires 4,0
1 Plateforme 
élévatrice

A réaliser 101 365 €

128 GS Les Brizeaux - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort rue des Justices 3 R Nord Scolaires 73,0 0 19 440 € 97 202 € En cours

129 GS Louis Aragon - Elementaire
Elementaire et restaurant 
commun

79 Niort
13 rue du coteau Saint 
Hubert

4 R Sainte Pezenne Scolaires 33,0 1 43 600 € 217 999 € En cours
Etudes création d'ascenseurs 4GS - 
COPMO

130 GS Louis Aragon - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort
12 rue du coteau Saint 
Hubert

4 R Sainte Pezenne Scolaires 28,0 0 6 625 € 33 125 € terminé En attente de l'attestation 

131 GS Louis Pasteur - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort Avenue Louis Pasteur 5 R Saint Florent Scolaires 77,0 0 0 € Déclaré conforme Attestation à demander en 2016

132 GS Paul Bert - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort
36 rue des trois 
Coigneaux

4 R Centre Ville Scolaires 37,0 1 8 815 € Déclaré conforme
Effectif inférieur à 
100 enfants    

238 660,00 €    

133
GS Pierre de Coubertin - 
Elementaire

Elementaire et restaurant 
commun

79 Niort 72 rue sarrazine 5 R Nord Scolaires 48,0 1 63 530 € En cours 317 652 €
Etudes création d'ascenseurs 4GS - 
COPMO

134
GS Pierre de Coubertin - 
Maternelle

Maternelle et restaurant commun 79 Niort 72 rue sarrazine 5 R Nord Scolaires 56,0 0 6 345 € A réaliser 31 727 €

135 Periscolaire GS ZOLA Periscolaire GS ZOLA 79 Niort 25bis rue Henri Sellier 5 Clou Bouchet Scolaires 67,2 0 63 562 € A réaliser suppression des locaux envisagée

136 Batiment annexe HDV 79 Niort
16 rue du petit Saint 
Jean

5 Centre Ville Service Public 24,0 A réaliser 0 € projet de vente  (moins value 333922€)

137 Bureau de poste Souché 79 Niort 1 Rue de l'aérodrome 5 Souché Service Public 200 € En cours
attestation à produire en 2016: travaux 
réalisés par la poste

138 Bureau de poste Ste Pezenne 79 Niort
132 Route de 
Coulonges

5 Sainte Pezenne Service Public 200 € Déclaré conforme
attestation à produire en 2016: travaux 
réalisés par la poste

139 Cimetière ancien de Bellune Conservation des cimetières 79 Niort 31 rue de Bellune 5 Centre Ville Service Public 69,0 0 0 € Déclaré conforme
projet de réhabilitation 2016                                                              
(moins value 26842)

140 Cimetière ancien de Bellune Conservation des cimetières 79 Niort 31 rue de Bellune IOP Centre Ville Service Public 6 500 € Déclaré conforme IOP

141 Espace du Lambon Bâtiment principal 79 Niort
2 bis rue de la 
Passerelle

5 Souché Service Public 34,0 A réaliser 36 864 €
batiment à usage partagé CAN (part CAN 
27983,98 )

142 Espace Michelet Police Municipale 79 Niort
3b rue de l'ancien 
musée

5 Centre Ville Service Public 0 € En cours attestation à produire en 2016

143 Espace Michelet Rdc -1er et 2ème étage 79 Niort 3 rue de l'ancien musée 5 Centre Ville Service Public 64,0 23 760 € En cours

144 Hotel administratif Périsytle et Triangle 79 Niort
3 rue de l'ancien 
Oratoire

3 Centre Ville Service Public 81,0 87 379 € En cours

145 Hôtel de Ville 79 Niort 1 place Martin Bastard 2 Centre Ville Service Public 24,0 0 75 017 € terminé En attente de l'attestation 

146 Local Professionnel Bâtiment A - fourrière automobile 79 Niort Rue Jean Jaurès 5 Saint Florent Service Public 80,1 0 terminé
Service Evenement Attestation 
d'accessibilité en 2016. Fourrière transférée

147 Locaux adm Emile Bêche autres que DSIT 79 Niort 6, 8 rue E. Bêche 5 Centre Ville Service Public 67,9 0 122 400 € A réaliser
Zone non occupée  -  Batiment à réhabiliter 
suivant destination

148 Locaux adm Emile Bêche (DSIT) occupés par la DSIT 79 Niort 9 rue Du Guesclin 5 Centre Ville Service Public 59,0 0 79 427 € En cours

149 Locaux administratifs SEV bureaux SEV 79 Niort 3,5,7 rue du murier 5 Centre Ville Service Public 74,2 0 30 125 € Equipement transféré

Syndicat des Eaux du Vivier - NIORT AGGLO- 
Equipement transféré au 24 rue des Grands 
Champs 79000 NIORT- Quid sur destination future 
d de cette zone.

150 Mairie de quartier Clou Bouchet 79 Niort 10T rue Jules Siegfried 5 Saint Florent Service Public 72,0 10 800 € terminé En attente de l'attestation 

151
Mairie de quartier de Saint 
Liguaire

79 Niort 25 rue du huit mai 1945 5 Saint Liguaire Service Public 48,0 0 14 352 € terminé En attente de l'attestation 

152
Refuge et cimetière pour 
animaux

79 Niort Chemin de malbati 5 Sainte Pezenne Service Public 76,8 0 11 059 € En cours

153 Château de Chantemerle 79 Niort 100 rue Angelina Faity 4 Sainte Pezenne Socio-culturel 30,0 1 A réaliser 315 418 €

154 Château de Chantemerle Allées 79 Niort 100 rue Angelina Faity IOP Sainte Pezenne Socio-culturel A réaliser 4 000 €

155 Maison de quartier Centre Ville 79 Niort 7 avenue de limoges 5 Centre Ville Socio-culturel 11,0 Equipement transféré 434 232 €
Equipement transféré - Opération Crèche 
du Mûrier/ CSC Centre Ville. Délibération 
du 17/12/2018. 

156
Maison de quartier 
Champommier Champclairot 

79 Niort
Square Germaine 
Clopeau

4
Goise - 
Champommier - 

Socio-culturel 61,0 A réaliser 24 422 €

157
Maison de quartier 
Champommier Champclairot - 
salle annexe - local jeunes

79 Niort 115 rue de la Perche 5
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Socio-culturel A réaliser 5 184 €

158
Maison de quartier Clou Bouchet 
- Centre socio-culturel de part et 
d'autre

79 Niort Rue Laurent Bonnevay 3 Clou Bouchet Socio-culturel 51,0 En cours 36 590 €
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TABLEAU INITIAL MIS A JOUR - PATRIMOINE AGENDA D'AC CESSIBILITE PROGRAMME 

NOM Sous équipement Dépt. Commune Adresse Catégorie Type Quartier
Famille de 
patrimoine

Niveau 
d'acces. 
global

Nombre 
d'ascenseurs 
à créer

Année 1
2016

Année 2
2017

Année 3
2018

PERIODE 2
2019 > 2021

STATUT MI - Ad' Ap
PERIODE 3
2022 > 2024

Nature de la 
dérogation

Moins value Commentaires 

2. Etat de l'accessibilité1. Liste des établissements ou des installations 4. Dérogations3. Calendrier des actions de mise en accessibilité (Etudes / Travaux)

159 Maison de quartier de Brizeaux 79 Niort 67 rue des Brizeaux 5 Nord Socio-culturel 61,0 0 A réaliser 26 317 €

160 Maison de quartier de Cholette 79 Niort 63 rue de cholette 5 Nord Socio-culturel 57,0 0 24 589 € terminé En attente de l'attestation 

161
Maison de quartier de la Tour 
Chabot Gavacherie

79 Niort Rue de la tour Chabot 3
Tour Chabot 
Gavacherie

Socio-culturel 69,0 0 A réaliser 81 €

162 Maison de quartier de Souché 79 Niort 3 rue de l'aérodrome 4 Souché Socio-culturel 34,0 1 24 125 € A réaliser 120 625 €

163 Maison de quartier Goise 79 Niort 56 Rue Massujat 4
Goise - 
Champommier - 

Socio-culturel 85,0 A réaliser 12 672 €

164 Maison de quartier Grand Nord 79 Niort 1 place Strasbourg 4 Nord Socio-culturel 9,0 en cours 337 536 € -337 536
Projet de réhabilitation de la Place Denfert 
Rochereau

165 Maison de quartier St Liguaire 79 Niort 18 rue du huit mai 1945 5 Saint Liguaire Socio-culturel 13,0 A réaliser 57 254 €
Equipement transféré - Délibération 
17/12/2018. 

166 Petit théâtre Jean Richard 79 Niort
202 avenue Saint Jean 
d'Angely

3 Saint Florent Socio-culturel 7,0
1 Plateforme 
élévatrice

10 538 € 52 690 € terminé
Attestation de conformité à revoir suivant 
non-conformités éditées

167 Salle des fêtes de Saint Liguaire 79 Niort 25 rue du huit mai 1945 4 Saint Liguaire Socio-culturel 55,0
1 Plateforme 
élévatrice

en cours 25 801 €
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NOM Sous équipement Dépt. Commune Adresse Catégorie Type Quartier
Famille de 
patrimoine

Niveau 
d'acces. 
global

Nombre 
d'ascense
urs à créer

Année 1
2016

Année 2
2017

Année 3
2018

PERIODE 
2
2019 > 
2021

STATUT MI - Ad' Ap

PERIODE 
3
2022 > 
2024

Nature de 
la 
dérogation

Moins 
value

Commentaires 

1 105bis rue de Ribray Association Gaule Niortaise 79 Niort 105bis rue de Ribray 5 Centre Ville Associatif 65,3 0 A réaliser 15 552 € 1

2 5 rue du presbytère
Locaux communs et salle 
associative

79 Niort 5 rue du presbytère 5 Sainte Pezenne Associatif 77,0 0 A réaliser 8 842 €
1

3 Centre Du Guesclin 79 Niort 8 place Chanzy 2 Centre Ville Associatif 45,0 1 A réaliser 131 806 €
bâtiment usage partage CAN (part CAN 
3032,06) 1

4
Espace associatif de Sainte 
Pezenne

79 Niort 3 rue de l'hometrou 4 Sainte Pezenne Associatif 63,0 0 A réaliser 25 027 €
1

5 Espace associatif Langevin Wallon 79 Niort 48 rue Rouget de l'Isle 5
Tour Chabot 
Gavacherie

Associatif 54,0
1 
Plateforme 
élévatrice

En cours 38 218 €

6 Espace Michelet Annexe Camji 79 Niort
3, 3b rue de l'ancien 
musée

5 Centre Ville Associatif 83,2 0 11 693 € Terminé Attestation à produire

7 Ferme de Chey 79 Niort Chemin de la Sèvre 3 LPT Saint Liguaire Associatif 77,4 0 A réaliser 17 666 € 1

8 Ferme de Chey 79 Niort Chemin de la Sèvre IOP Saint Liguaire Associatif A réaliser 30 000 € 1

9
GS Les Brizeaux - Bâtiment A - 
Local associatif

Les petits canailloux 79 Niort 3 R Nord Associatif A réaliser 13 997 €
1

10 Local associatif
Maison de quartier centre ville - 
Salle annexe

79 Niort
2, 4 place Jacques de 
Liniers

5 Centre Ville Associatif 86,6 0 7 661 € Déclaré conforme Déclaré conforme

11 Local associatif Associations sportives 79 Niort
111 avenue de la Venise 
verte

5 Clou Bouchet Associatif 72,6 0 Transféré 9 662 €
Transfert Can délib. n° D-2018-494 - Séance 
du 17/12/2018 - AR de la préfecture en date 

12 Local associatif resto du cœur 79 Niort
115, 115b avenue de La 
Rochelle

5 Saint Florent Associatif 81,9 0 A réaliser 6 466 €
1

13 Local associatif GEM79 79 Niort
2, 4 place Jacques de 
Liniers

5 Centre Ville Associatif 90,1 0 A réaliser 32 083 €
1

14 Local associatif Locaux Echéquier Niortais 79 Niort 47, 49 rue de Ribray 5 Centre Ville Associatif 74,9 0 A réaliser 9 835 € 1

15 Local associatif Locaux UNICEF 79 Niort 47, 49 rue de Ribray 5 Centre Ville Associatif 77,8 0 A réaliser 9 893 € 1

16 Local associatif AVF 79 Niort 74 rue de l'Yser 5 Centre Ville Associatif 78,1 0 A réaliser 11 304 € 1

17 Local associatif Secours populaire 79 Niort 6 rue de Fontaines 5 Centre Ville Associatif 72,8 0 A réaliser 24 178 € 1

18 Local associatif  bâtiment E CCAS 79 Niort 14 Place Saint Jean 5 Centre Ville Associatif 77,9 0 A réaliser 17 582 € 1

19
Logement 13E rue Louis Braille - 
Planning familial et impulsion femme

Logement 13E rue Louis Braille - 
Planning familial et impulsion 
femme

79 Niort Avenue Louis Pasteur 5 Saint Florent Associatif 65,3 0 A réaliser 9 187 €
1

20
Maison de quartier de Saint Florent 
et autres

Bâtiment A locaux ARCANDE 
79

79 Niort
185 avenue Saint Jean 
d'Angely

Saint Florent Associatif 0 A réaliser
1

21
Maison de quartier de Saint Florent 
et autres

Bâtiment A 79 Niort
189 Avenue Saint Jean 
d'Angély

Saint Florent Associatif A réaliser
1

22
Maison de quartier de Saint Florent 
et autres

Bâtiment B - Maison de quartier 
de St Florent

79 Niort
181 Avenue Saint Jean 
d'Angély

Saint Florent Associatif A réaliser
1

23
Maison de quartier de Saint Florent 
et autres

Bâtiment C - Maison de quartier 
de St Florent

79 Niort
179 Avenue Saint Jean 
d'Angély

Saint Florent Associatif A réaliser
1

24
Maison de quartier de Saint Florent 
et autres

Bâtiment D - Sanitaires 79 Niort
177  Avenue Saint Jean 
d'Angély

Saint Florent Associatif A réaliser
1

25
Maison des associations et des 
syndicats

79 Niort 12 rue Joseph Cugnot 3 et 5 Clou Bouchet Associatif 51,0 1 144 011 € En cours Arbitrage du projet en cours

26 Maison d'habitation Union sportive 79 Niort 25bis rue Henri Sellier 5 Clou Bouchet Associatif 64,8 0 A réaliser 65 722 € 1

27 Maison d'habitation - GS Pasteur
Logement 13A rue Louis Braille - 
Association la pédale St 
Florentaise

79 Niort Avenue Louis Pasteur 5 Saint Florent Associatif 68,3 0 A réaliser 22 406 €
1

28 Maison d'habitation - GS Pasteur
Logement 13C rue Louis Braille - 
Association union cycliste 
Niortaise

79 Niort Avenue Louis Pasteur 5 Saint Florent Associatif 60,7 0 A réaliser 32 342 €
1

29 Maison d'habitation - GS Pasteur
Logement 13D rue Louis Braille - 
Les restos du cœur bébés

79 Niort Avenue Louis Pasteur 5 Saint Florent Associatif 78,4 0 A réaliser 6 005 €
1

30 Résidence La Roulière Foyer de jeunes travailleurs 79 Niort 5 L, N Centre Ville Associatif 18,0 0 A réaliser 123 235 € 1

31 Résidence La Roulière Foyer de jeunes travailleurs 79 Niort IOP Centre Ville Associatif A réaliser 10 000 € 1

32 Salle des fêtes de Sainte Pezenne 79 Niort 8 place de la résistance 3 Sainte Pezenne Associatif 32,0 0 A réaliser 22 415 € 1

33 Site de Pré-Leroy - Pavillon 2  pavillon de l'eau 79 Niort Rue de Bessac 5 Centre Ville Associatif 49,0 0 A réaliser 2 580 € 1

28

A réaliser 28

En cours 2

Terminé 1

Conforme 1

Transféré 1

Total 33

ETAT D'AVANCEMENT Mi AD'AP - Secteur associatif -

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ACCESSIBILITE DES ERP /IOP VDN - MI AD'AP - Secteur Associatif

bâtiment usage partage CAN (part CAN 
29876€)

1. Liste des établissements ou des installations 2. Etat de 3. Calendrier des actions de mise en accessibilité (Etudes / Travaux) 4. Dérogations

5 11,0 73 328 €

85%

6%

3%
3% 3%

A réaliser

En cours

Terminé

Conforme

Transféré
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35 Cimetière ancien de Bellune WC publics 79 Niort 31 rue de Bellune 5 Centre Ville Cultuel 6 240 € Déclaré conforme
Projet de rénovation conservation des 
cimetières y compris le sanitaire public 

36 Cimetière ancien de Bellune Allées 79 Niort 31 rue de Bellune IOP Centre Ville Cultuel 3 000 € Déclaré conforme

37
Cimetière colombarium Grand 
Croix

WC publics 79 Niort Route de Coulonges 5 Sainte Pezenne Cultuel A réaliser 13 200 €

38 Cimetière de Buhors WC publics 79 Niort Rue Gustave Flaubert 5 Souché Cultuel 6 240 € Déclaré conforme

39 Cimetière de Buhors Allées 79 Niort Rue Gustave Flaubert IOP Souché Cultuel 3 000 € Déclaré conforme

40 Cimetière de la Broche WC publics 79 Niort
Rue de Saint 
Symphorien

5 Saint Florent Cultuel A réaliser 13 200 €

41 Cimetière de la Broche Allées 79 Niort
Rue de Saint 
Symphorien

IOP Saint Florent Cultuel A réaliser 3 000 €

42 Cimetière de Saint Liguaire WC publics 79 Niort Avenue de l'espérance 5 Saint Liguaire Cultuel A réaliser 28 800 €

43 Cimetière de Saint Liguaire Allées 79 Niort Avenue de l'espérance IOP Saint Liguaire Cultuel A réaliser 3 000 €

44 Cimetière de Souché WC publics 79 Niort Rue Chiron Courtinet 5 Souché Cultuel 12 240 € En cours

45 Cimetière de Souché Allées 79 Niort Rue Chiron Courtinet IOP Souché Cultuel 3 000 € terminé

46 Cimetière des Sablières WC publics 79 Niort Rue de la Terraudière 5 Souché Cultuel 14 400 € A réaliser

47 Cimetière des Sablières Allées 79 Niort Rue de la Terraudière IOP Souché Cultuel 3 000 € A réaliser

48 Cimetière de Sainte-Pezenne 79 Niort IOP Sainte Pezenne Cultuel 10 000 € A réaliser

49
Eglise et Cimetière de Saint 
Florent

WC publics 79 Niort
Rue Camille 
Desmoulins

5 V Saint Florent Cultuel 14 400 € En cours

50
Eglise et Cimetière de Saint 
Florent

Allées 79 Niort
Rue Camille 
Desmoulins

IOP Saint Florent Cultuel 8 000 € En cours

51 Eglise Notre Dame 79 Niort Parvis Notre Dame 2 V Centre Ville Cultuel 84,4 31 550 € En cours
L'étude devra être élaborée par AMH  
(Architecte des monuments de France)

52 Eglise Saint André 79 Niort Rue Saint André 2 V Centre Ville Cultuel 73,2 0 52 039 € A réaliser
L'étude devra être élaborée par AMH  
(Architecte des monuments de France)

53 Eglise Saint Florent Eglise 79 Niort
Rue Camille 
Desmoulins

5 V Saint Florent Cultuel 77,2 0 11 901 € En cours

54 Eglise Saint Hilaire 79 Niort Rue du quatorze février 2 V Centre Ville Cultuel 70,4 0 36 347 € A réaliser
Arbitrage - regroupement de l'activité sur 
un seul site

55 Eglise Saint Liguaire 79 Niort Rue du 8 mai 1945 5 V Saint Liguaire Cultuel A réaliser
L'étude devra être élaborée par AMH  
(Architecte des monuments de France)

56 Eglise Sainte Pezenne 79 Niort Rue centrale 5 V Sainte Pezenne Cultuel 78,0 0 22 429 € A réaliser
L'étude devra être élaborée par AMH  
(Architecte des monuments de France)

57 Eglise Souché 79 Niort 2 Rue du Sableau 5 V Souché Cultuel 81,2 33 797 € En cours Dérogation
Dérogation - Impossibilité d'accés dû a la  
déclivité du terrain

58 Presbytère Notre Dame
Cathéchisme au R+1, ne sert 
plus de logement

79 Niort 1 rue de la cure 5 Centre Ville Cultuel 66,5 0 28 613 € A réaliser
Arbitrage - regroupement de l'activité sur 
un seul site

59 Presbytère Saint André Cathéchisme au RDC 79 Niort 57 rue Saint André 5 Centre Ville Cultuel 73,3 0 50 933 € A réaliser
Arbitrage - regroupement de l'activité sur 
un seul site

60 Presbytère Saint Hilaire Cathéchisme au RDC 79 Niort 34 rue du 14 juillet 5 Centre Ville Cultuel 74,0
1 Plateforme 
élévatrice

64 339 € A réaliser
Arbitrage - regroupement de l'activité sur 
un seul site

61 Presbytère Saint Liguaire Salle de réunion au RDC 79 Niort 3 impasse de l'abbaye 5 Saint Liguaire Cultuel 74,5 0 12 197 € A réaliser
Arbitrage - regroupement de l'activité sur 
un seul site

62 Temple 79 Niort 9 place du temple 5 V Centre Ville Cultuel 74,4 0 15 549 € En cours

A réaliser 16

En cours 7

Terminé 1

Conforme 4

Transféré 0

Total 28

ETAT D'AVANCEMENT Mi AD'AP - Secteur cultuel -

Agenda d'Accessibilité Programmée - Ville de Niort

1. Liste des établissements ou des installations 2. Etat de l'accessibilité 3. Calendrier des actions  de mise en accessibilité (Etudes / Travaux) 4. Déro gations

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ACCESSIBILITE DES ERP /IOP V DN - MI AD'AP - Secteur Cultuel

57%
25%

4%

14%

A réaliser

En cours

Terminé

Conforme

Transféré



NOM Sous équipement Dépt. Commune Adresse Catégorie Type Quartier
Famille de 
patrimoine

Niveau 
d'acces. 
global

Nombre 
d'ascense
urs à créer

Année 1
2016

Année 2
2017

Année 3
2018

PERIODE 
2
2019 > 
2021

STATUT MI - Ad' Ap

PERIODE 
3
2022 > 
2024

Nature de 
la 
dérogation

Moins 
value

Commentaires 

71
Aérodrome de Niort - Marais 
poitevin

79 Niort
578 avenue de 
Limoges

5 Souché
Economiq
ue

72,6 0 A réaliser 10 371 €

72
Aérodrome de Niort - Marais 
poitevin

79 Niort
578 avenue de 
Limoges

IOP Souché
Economiq
ue

500 € A réaliser

73 Ancien restaurant universitaire Bar restaurant l'Alternateur 79 Niort 2 rue Pluviault 5 Centre Ville
Economiq
ue

80,5 0
En cours

5 832 €
Etudes en cours opération de 
réhabilitation Place Denfert Rochereau

74
Centre d'hébergement et salle 
polyvalente commune de Thorigny

79 Thorigny Le Bourg - Thorigny 5 Thorigny
Economiq
ue

54,6
A réaliser

55 944 €

75 Halles
Hors cellules commerciales et WC 
publics

79 Niort Place des halles 1 MN Centre Ville
Economiq
ue

79,7 0 20 712 €
A réaliser

Bâtiment inscrit 

76
Parc Municipal - Centre de 
Rencontre

80 Niort
31 avenue Salvador 
Allendé

1
Tour Chabot 
Gavacherie

Economiq
ue

67,0
A réaliser

3 600 €

77 Parc municipal - Commissariat 79 Niort
31 avenue Salvador 
Allende

5
Tour Chabot 
Gavacherie

Economiq
ue

55,0 0
A réaliser

1 451 €

78 Parc municipal - Halle de Galuchet 79 Niort
31 avenue Salvador 
Allende

1
Tour Chabot 
Gavacherie

Economiq
ue

67,0 0
A réaliser

5 321 €

79
Parc municipal-  Maison des 
pompiers

79 Niort
31 avenue Salvador 
Allendé

5
Tour Chabot 
Gavacherie

Economiq
ue

82,0
A réaliser

11 088 €

80
Parc municipal - Pavillon 
"Intervilles"

79 Niort
31 avenue Salvador 
Allende

1
Tour Chabot 
Gavacherie

Economiq
ue

A réaliser
14 832 €

81 Parc municipal - Pavillon boulistes 79 Niort
31 avenue Salvador 
Allende

5
Tour Chabot 
Gavacherie

Economiq
ue

71,0 0
terminé

10 482 €

82
Parc municipal - Pavillon des 
colloques

79 Niort
31 avenue Salvador 
Allende

3
Tour Chabot 
Gavacherie

Economiq
ue

72,0 0
A réaliser

11 933 €

A réaliser 10
En cours 1
Terminé 1
Conforme 0
Transféré 0
Total 12

ETAT D'AVANCEMENT Mi AD'AP - Secteur Economique -

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ACCESSIBILITE DES ERP /IOP V DN - MI AD'AP - Secteur Economique

Agenda d'Accessibilité Programmée - Ville de Niort

1. Liste des établissements ou des installations 2. Etat de 3. Calendrier des actions de mise en acc essibilité (Etudes / Travaux) 4. Dérogations

83%

9%

8%
A réaliser

En cours

Terminé



NOM Sous équipement Dépt. Commune Adresse Catégorie Type Quartier
Famille de 
patrimoine

Niveau 
d'acces. 
global

Nombre 
d'ascense
urs à créer

Année 1
2016

Année 2
2017

Année 3
2018

PERIODE 
2
2019 > 
2021

STATUT MI - Ad' Ap

PERIODE 
3
2022 > 
2024

Nature de 
la 
dérogation

Moins 
value

Commentaires 

83 Parc des Brizeaux 79 Niort IOP Nord Espaces publics 25 000 € A réaliser IOP

84 Parking bocage Saint Jean 79 Niort 17b rue Henri Gelin 5 Centre 
Ville

Espaces publics 78,0 0 A réaliser 33 696 €

85
Parking souterrain Jacques de 
Liniers

79 Niort Rue du lieutenant 
Vuillamy

5 Centre 
Ville

Espaces publics 69,4 1 A réaliser 108 000 €

86 Parking souterrain Saint Vaize 79 Niort Rue Saint André 5 Centre 
Ville

Espaces publics 63,3 0 A réaliser 123 883 €

87 Place de la Brèche 79 Niort IOP Centre 
Ville

Espaces publics 50 000 € Déclaré conforme IOP

88 Place Raoul Auzanneau Bloc service - WC publics 79 Niort Place Raoul Auzanneau 5
Clou 
Bouchet

Espaces publics 240 € Déclaré conforme

89 WC publics Chabot 79 Niort Rue Chabot 5 Centre 
Ville

Espaces publics 240 € Déclaré conforme

90 WC publics Champclairot 79 Niort
Square Germaine 
Clopeau

5

Goise - 
Champom
mier - 
Champclai
rot

Espaces publics 6 240 € terminé Attestation à produire

91 WC publics Chanzy 79 Niort Place Chanzy 5 Centre 
Ville

Espaces publics 6 240 € terminé

92 WC publics Cour Saint Marc 79 Niort Cour Saint Marc 5 Espaces publics 240 € Déclaré conforme

93 WC publics de la Mégisserie 79 Niort Rue de la Mégisserie 5
Centre 
Ville

Espaces publics 240 € Equipement transféré 240
Changement de destination suite au projet 
Port Boinot - Le bloc sanitaire devient un 
transfo

94 WC publics du jardin des Plantes 79 Niort
All Basse du jardin des 
plantes

5
Centre 
Ville

Espaces publics 12 240 € Fermeture 12240
Fermeture de l'équipement délibération  
n°D 2018-494 scéance du 17/12/2018 - 
AR de la préfecture 21/12/2018

95
WC publics et local annexe propreté 
urbaine (abri bayage) souché

79 Niort Rue de la Mairie 5 Souché Espaces publics 6 240 € terminé Attestation à produire

96
WC publics et local pour les déchets 
du marché Ribray

79 Niort
cour du petit village de 
Ribray

5

Tour 
Chabot 
Gavacheri
e

Espaces publics 240 € Déclaré conforme

97 WC publics Limoges 79 Niort Avenue de Limoges 5

Goise - 
Champom
mier - 
Champclai
rot

Espaces publics 6 240 € Terminé Attestation à produire

98 WC publics Renon 79 Niort Place georges Renon 5
Saint 
Florent

Espaces publics 240 € Déclaré conforme

99 WC publics Saint Liguaire 79 Niort Rue du Huit Mai 1945 5
Saint 
Liguaire

Espaces publics 240 € Déclaré conforme

100 WC publics souché 79 Niort rue de Souché 5 Souché Espaces publics 13 200 € A réaliser

101 WC publics Viala 79 Niort Rue Viala 5 Centre 
Ville

Espaces publics 6 240 € terminé

A réaliser 5
En cours 0
Terminé 5
Conforme 7
Transféré 1
Equipement fermé 1
Total 19

ETAT D'AVANCEMENT Mi AD'AP - Espace public -

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ACCESSIBILITE DES ERP /IOP V DN - MI AD'AP - Espace publics

Agenda d'Accessibilité Programmée - Ville de Niort

1. Liste des établissements ou des installations 2. Etat de 3. Calendrier des actions de mise en acc essibilité (Etudes / Travaux) 4. Dérogations

27%

26%

37%

5%
5%

A réaliser

En cours

Terminé

Conforme

Transféré

Equipement

fermé



NOM Sous équipement Dépt. Commune Adresse Catégorie Type Quartier
Famille de 
patrimoine

Niveau 
d'acces. 
global

Nombre 
d'ascense
urs à créer

Année 1
2016

Année 2
2017

Année 3
2018

PERIODE 
2
2019 > 
2021

STATUT MI - Ad' Ap

PERIODE 
3
2022 > 
2024

Nature de la dérogation Moins value Commentaires 

102 GS Agrippa d'Aubigné - Elémentaire Elementaire et restaurant commun 79 Niort
Place Constant 
Saboureau

5 R Saint Liguaire Scolaires 62,0 0 1 440 € Déclaré conforme

103 GS Edmond Proust - Elementaire Elementaire et restaurant commun 79 Niort 16 rue Edmond Proust 5 R Souché Scolaires 39,0 0 7 985 € 39 925 € En cours

104 GS Edmond Proust - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort 15 rue Edmond Proust 5 R Souché Scolaires 50,0 0 4 285 € 21 423 € terminé

105 GS Emile Zola - Elementaire Elementaire et restaurant commun 79 Niort 26 rue Henri Sellier 4 R Clou Bouchet Scolaires 29,0 1 39 529 € 197 646 € En cours
Etudes création d'ascenseurs 4GS - 
COPMO

106 GS Emile Zola - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort 25 rue Henri Sellier 5 R Clou Bouchet Scolaires 54,0 0 4 897 € 24 485 € terminé Attestation à produire

107 GS Ernest Perochon - Elementaire Elementaire et restaurant commun 79 Niort 7 rue Max Linder 5 R
Tour Chabot 
Gavacherie

Scolaires 54,0 1 11 889 € 49 538 € Déclaré conforme Dérogation ascenseur existant #########

108 GS Ernest Perochon - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort 7 rue Max Linder 5 R
Tour Chabot 
Gavacherie

Scolaires 46,0 0 6 074 € 30 370 € Déclaré conforme

109
GS Ferdinand Buisson - 
Elementaire

Elementaire et restaurant commun 79 Niort
5 rue Ferdinand 
Buisson

4 R
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Scolaires 46,0 1 A réaliser 319 289 €

110 GS Ferdinand Buisson - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort
5 rue Ferdinand 
Buisson

4 R
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Scolaires 33,0 0 En cours 45 769 €

111 GS Georges Sand - Elementaire Elémentaire et restaurant commun 79 Niort Rue des charmes 5 R
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Scolaires 44,0 1 47 786 € En cours 238 929 € lancement maitrise d'œuvre - COPMO

112 GS Georges Sand - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort Rue des charmes 5 R
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Scolaires 44,0 0 10 635 € A réaliser 53 175 €

113 GS Jacques Prévert - elementaire Elementaire (hors modulaire) 79 Niort 1 rue des sports 5 R Sainte Pezenne Scolaires 51,0 0 13 546 € Déclaré conforme

114 GS Jacques Prévert - Maternelle Maternelle 79 Niort 1 rue des sports 5 R Sainte Pezenne Scolaires 52,0 0 11 369 € Déclaré conforme

115 GS Jacques Prévert - restaurant Restaurant commun 79 Niort 2 rue des sports 5 R Sainte Pezenne Scolaires Déclaré conforme

116 GS Jean Jaurès - Elementaire Elementaire et restaurant commun 79 Niort
Rue Georges 
Clémenceau

5 R
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Scolaires 57,0 1 50 551 € 252 756 € en cours
Etudes création d'ascenseurs 4GS - 
COPMO

117 GS Jean Jaurès - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort
Rue Georges 
Clémenceau

5 R
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Scolaires 47,0 0 1 301 € 6 504 € Déclaré conforme

118 GS Jean Macé - Elementaire Elementaire et restaurant commun 79 Niort 6 rue Jean Macé 5 R Centre Ville Scolaires 54,0 1 A réaliser 17 738 € Effectif inférieur à 100 enfants    #########

119 GS Jean Macé - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort rue Fontanes 5 R Centre Ville Scolaires 64,0 0 A réaliser 29 510 €

120 GS Jean Mermoz - Elementaire Elementaire et restaurant 79 Niort 41 rue de l'aérodrome 5 R Souché Scolaires 81,0 0 6 997 € 34 987 € En cours

121 GS Jean Mermoz - Maternelle Maternelle et restaurant 79 Niort 18 Rue de l'aérodrome 5 R Souché Scolaires 77,0 1 200 € Déclaré conforme

122 GS Jules Ferry - Elementaire Elementaire et restaurant 79 Niort 1 rue Jules Ferry 5 R Nord Scolaires 45,0 0 4 986 € 24 928 € Déclaré conforme

123 GS Jules Ferry - Maternelle Maternelle et restaurant 79 Niort 68 rue Jules Ferry 4 R Nord Scolaires 28,0 0 5 015 € 25 075 € terminé Attestation à produire

124 GS Jules Michelet - Elementaire Elementaire 79 Niort 2 rue Emile Bêche 4 R Centre Ville Scolaires 40,0
1 
Plateforme 
élévatrice

25 445 € 127 227 € en cours

125 GS Jules Michelet - Maternelle Maternelle 79 Niort 71 rue Chabaudy 4 R Centre Ville Scolaires 47,0
1 
Plateforme 
élévatrice

47 638 € 238 190 € A réaliser

126 GS La Mirandelle
Elementaire et maternelle et 
restaurant commun

79 Niort 1 rue de la Mirandelle 5 R Nord Scolaires 46,0 0 A réaliser 45 636 €

127 GS Les Brizeaux - Elementaire Elementaire et restaurant commun 79 Niort rue des Justices 4 R Nord Scolaires 4,0
1 
Plateforme 
élévatrice

A réaliser 101 365 €

128 GS Les Brizeaux - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort rue des Justices 3 R Nord Scolaires 73,0 0 19 440 € 97 202 € En cours

129 GS Louis Aragon - Elementaire Elementaire et restaurant commun 79 Niort
13 rue du coteau Saint 
Hubert

4 R Sainte Pezenne Scolaires 33,0 1 43 600 € 217 999 € En cours
Etudes création d'ascenseurs 4GS - 
COPMO

130 GS Louis Aragon - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort
12 rue du coteau Saint 
Hubert

4 R Sainte Pezenne Scolaires 28,0 0 6 625 € 33 125 € terminé

131 GS Louis Pasteur - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort Avenue Louis Pasteur 5 R Saint Florent Scolaires 77,0 0 0 € Déclaré conforme

132 GS Paul Bert - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort
36 rue des trois 
Coigneaux

4 R Centre Ville Scolaires 37,0 1 8 815 € Déclaré conforme Effectif inférieur à 100 enfants    #########

133
GS Pierre de Coubertin - 
Elementaire

Elementaire et restaurant commun 79 Niort 72 rue sarrazine 5 R Nord Scolaires 48,0 1 63 530 € En cours 317 652 €
Etudes création d'ascenseurs 4GS - 
COPMO

134 GS Pierre de Coubertin - Maternelle Maternelle et restaurant commun 79 Niort 72 rue sarrazine 5 R Nord Scolaires 56,0 0 6 345 € A réaliser 31 727 €

135 Periscolaire GS ZOLA Periscolaire GS ZOLA 79 Niort 25bis rue Henri Sellier 5 Clou Bouchet Scolaires 67,2 0 63 562 € A réaliser
Arbitrage suppression des locaux 
envisagée

A réaliser 9
En cours 10
Terminé 4
Conforme 11
Transféré 0
Equipement fermé 0
Total 34

ETAT D'AVANCEMENT Mi AD'AP - Secteur scolaire -

Agenda d'Accessibilité Programmée - Ville de Niort

1. Liste des établissements ou des installations 2. Etat de 3. Calendrier des actions de mise en acc essibilité (Etudes / Travaux) 4. Dérogations

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ACCESSIBILITE DES ERP /IOP V DN - MI AD'AP - Secteur Scolaire

27%

29%
12%

32%

A réaliser

En cours

Terminé

Conforme

Transféré

Equipement

fermé



NOM Sous équipement Dépt. Commune Adresse Catégorie Type Quartier
Famille de 
patrimoine

Niveau 
d'acces. 
global

Nombre 
d'ascenseu
rs à créer

Année 1
2016

Année 2
2017

Année 3
2018

PERIODE 
2
2019 > 
2021

STATUT MI - Ad' Ap

PERIODE 
3
2022 > 
2024

Nature de 
la 
dérogation

Moins 
value

Commentaires 

136 Batiment annexe HDV 79 Niort
16 rue du petit Saint 
Jean

5 Centre Ville
Service 
Public

24,0 A réaliser 0 € projet de vente  (moins value 333922€)

137 Bureau de poste Souché 79 Niort 1 Rue de l'aérodrome 5 Souché
Service 
Public

200 € En cours
Travaux réalisés par la poste engagés en 
2020.

138 Bureau de poste Ste Pezenne 79 Niort
132 Route de 
Coulonges

5 Sainte Pezenne
Service 
Public

200 € Déclaré conforme

139 Cimetière ancien de Bellune Conservation des cimetières 79 Niort 31 rue de Bellune 5 Centre Ville
Service 
Public

69,0 0 0 € Déclaré conforme
projet de réhabilitation 2016                                                              
(moins value 26842)

140 Cimetière ancien de Bellune Conservation des cimetières 79 Niort 31 rue de Bellune IOP Centre Ville
Service 
Public

6 500 € Déclaré conforme IOP

141 Espace du Lambon Bâtiment principal 79 Niort
2 bis rue de la 
Passerelle

5 Souché
Service 
Public

34,0 A réaliser 36 864 €
batiment à usage partagé CAN (part CAN 
27983,98 )

142 Espace Michelet Police Municipale 79 Niort
3b rue de l'ancien 
musée

5 Centre Ville
Service 
Public

0 € En cours

143 Espace Michelet Rdc -1er et 2ème étage 79 Niort 3 rue de l'ancien musée 5 Centre Ville
Service 
Public

64,0 23 760 € En cours

144 Hotel administratif Périsytle et Triangle 79 Niort
3 rue de l'ancien 
Oratoire

3 Centre Ville
Service 
Public

81,0 87 379 € En cours

145 Hôtel de Ville 79 Niort 1 place Martin Bastard 2 Centre Ville
Service 
Public

24,0 0 75 017 € terminé attestation à produire

146 Local Professionnel Bâtiment A - fourrière automobile 79 Niort Rue Jean Jaurès 5 Saint Florent
Service 
Public

80,1 0 terminé
Service Evenement Attestation 
d'accessibilité en 2016. Fourrière 
transférée

147 Locaux adm Emile Bêche autres que DSIT 79 Niort 6, 8 rue E. Bêche 5 Centre Ville
Service 
Public

67,9 0 122 400 € A réaliser
Zone non occupée  -  Batiment à réhabiliter 
suivant destination

148 Locaux adm Emile Bêche (DSIT) occupés par la DSIT 79 Niort 9 rue Du Guesclin 5 Centre Ville
Service 
Public

59,0 0 79 427 € en cours

149 Locaux administratifs SEV bureaux SEV 79 Niort 3,5,7 rue du murier 5 Centre Ville
Service 
Public

74,2 0 30 125 € Equipement transféré

Syndicat des Eaux du Vivier - NIORT 
AGGLO- Equipement transféré au 24 rue 
des Grands Champs 79000 NIORT- Quid 
sur destination future d de cette zone.

150 Mairie de quartier Clou Bouchet 79 Niort 10T rue Jules Siegfried 5 Saint Florent
Service 
Public

72,0 10 800 € terminé

151 Mairie de quartier de Saint Liguaire 79 Niort 25 rue du huit mai 1945 5 Saint Liguaire
Service 
Public

48,0 0 14 352 € terminé En attente d'attestation

152 Refuge et cimetière pour animaux 79 Niort Chemin de malbati 5 Sainte Pezenne
Service 
Public

76,8 0 11 059 € en cours

A réaliser 3
En cours 6
Terminé 4
Conforme 3
Transféré 1
Equipement fermé 0
Total 17

ETAT D'AVANCEMENT Mi AD'AP - Service public -

Agenda d'Accessibilité Programmée - Ville de Niort

1. Liste des établissements ou des installations 2. Etat de 3. Calendrier des actions de mise en acc essibilité (Etudes / Travaux) 4. Dérogations

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ACCESSIBILITE DES ERP /IOP V DN - MI AD'AP - Service public

Attestation globale sur l'ensemble de 
l'équipement Michelet 

18%

35%23%

18%

6%

A réaliser

En cours

Terminé

Conforme

Transféré

Equipement fermé



NOM Sous équipement Dépt. Commune Adresse Catégorie Type Quartier
Famille de 
patrimoine

Niveau 
d'acces. 
global

Nombre 
d'ascense
urs à créer

Année 1
2016

Année 2
2017

Année 3
2018

PERIODE 
2
2019 > 
2021

STATUT MI - Ad' Ap

PERIODE 
3
2022 > 
2024

Nature de 
la 
dérogation

Moins 
value

Commentaires 

34
Ancienne mairie de quartier de 
sainte Pezenne

Bibliothèque CAN 79 Niort 2 Rue Centrale 5 Sainte Pezenne
Socio-
culturel

14,0 0 A réaliser 26 640 € CAN

153 Château de Chantemerle 79 Niort 100 rue Angelina Faity 4 Sainte Pezenne
Socio-
culturel

30,0 1 A réaliser 315 418 €

154 Château de Chantemerle Allées 79 Niort 100 rue Angelina Faity IOP Sainte Pezenne
Socio-
culturel

A réaliser 4 000 €

155 Maison de quartier Centre Ville 79 Niort 7 avenue de limoges 5 Centre Ville
Socio-
culturel

11,0 Equipement transféré 434 232 €

Equipement transféré - Opération Crèche 
du Mûrier/ CSC Centre Ville. 
Délibérationn°D-2018-494 séance du 
17/12/2018. AR du 21/12/2019

156
Maison de quartier Champommier 
Champclairot 

79 Niort
Square Germaine 
Clopeau

4
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Socio-
culturel

61,0 A réaliser 24 422 €

157
Maison de quartier Champommier 
Champclairot - salle annexe - local 
jeunes

79 Niort 115 rue de la Perche 5
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Socio-
culturel

A réaliser 5 184 €

158
Maison de quartier Clou Bouchet - 
Centre socio-culturel de part et 
d'autre

79 Niort Rue Laurent Bonnevay 3 Clou Bouchet
Socio-
culturel

51,0 En cours 36 590 €

159 Maison de quartier de Brizeaux 79 Niort 67 rue des Brizeaux 5 Nord
Socio-
culturel

61,0 0 A réaliser 26 317 €

160 Maison de quartier de Cholette 79 Niort 63 rue de cholette 5 Nord
Socio-
culturel

57,0 0 24 589 € terminé Attestation de conformité à faire

161
Maison de quartier de la Tour 
Chabot Gavacherie

79 Niort Rue de la tour Chabot 3
Tour Chabot 
Gavacherie

Socio-
culturel

69,0 0 A réaliser 81 €

162 Maison de quartier de Souché 79 Niort 3 rue de l'aérodrome 4 Souché
Socio-
culturel

34,0 1 24 125 € A réaliser 120 625 €

163 Maison de quartier Goise 79 Niort 56 Rue Massujat 4
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Socio-
culturel

85,0 A réaliser 12 672 €

164 Maison de quartier Grand Nord 79 Niort 1 place Strasbourg 4 Nord
Socio-
culturel

9,0 en cours 337 536 € -337 536
Projet de réhabilitation de la pLace Denfert 
Rochereau

165 Maison de quartier St Liguaire 79 Niort 18 rue du huit mai 1945 5 Saint Liguaire
Socio-
culturel

13,0 A réaliser 57 254 €

166 Petit théâtre Jean Richard 79 Niort
202 avenue Saint Jean 
d'Angely

3 Saint Florent
Socio-
culturel

7,0
1 
Plateforme 
élévatrice

10 538 € 52 690 € terminé
Attestation de conformité à revoir suinant 
non-conformité

167 Salle des fêtes de Saint Liguaire 79 Niort 25 rue du huit mai 1945 4 Saint Liguaire
Socio-
culturel

55,0
1 
Plateforme 
élévatrice

En cours 25 801 €

168
Salle polyvalente des Trois 
Coigneaux

79 Niort
Place Jacques de 
Liniers

5 Centre Ville
Socio-
culturel

88,6 0 3 974 € Déclaré conforme

169
Salle polyvalente du port et locaux 
associatifs

Salle polyvalente 79 Niort 1 à 7 rue de Fontenay 5 Centre Ville
Socio-
culturel

70,8 0 0 € Equipement transféré
projet de réhabilitation 2016 (moins value 
20664)

170 Site de Pré-Leroy - Pavillon 1 Estoilette 79 Niort Rue de Bessac 4 Centre Ville
Socio-
culturel

47,0 0 A réaliser 31 048 €

171 Site de Pré-Leroy - Pavillon 3 Pavillon 3 79 Niort Rue de Bessac 5 Centre Ville
Socio-
culturel

37,0 0 A réaliser 3 338 €

A réaliser 12
En cours 3
Terminé 2
Conforme 1
Transféré 2
Equipement fermé 0
Total 20

ETAT D'AVANCEMENT Mi AD'AP - 
Secteur Socio culturel -

Agenda d'Accessibilité Programmée - Ville de Niort

1. Liste des établissements ou des installations 2. Etat de 3. Calendrier des actions de mise en acc essibilité (Etudes / Travaux) 4. Dérogations

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ACCESSIBILITE DES ERP /IOP V DN - MI AD'AP - Secteur Socio culturel

60%

15%

10%

5%

10%

A réaliser

En cours
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Transféré

Equipement

fermé



NOM Sous équipement Dépt. Commune Adresse Catégorie Type Quartier
Famille de 
patrimoine

Niveau 
d'acces. 
global

Nombre 
d'ascenseu
rs à créer

Année 1
2016

Année 2
2017

Année 3
2018

PERIODE 
2
2019 > 
2021

STATUT MI - Ad' Ap

PERIODE 
3
2022 > 
2024

Nature de 
la 
dérogation

Moins value Commentaires 

172 Boulodrome de galuchet 79 Niort Rue de Galucher 5
Tour Chabot 
Gavacherie

Sportif 66,0 0 30 168 € terminé attestation à faire
1

173 Boulodrome de galuchet 79 Niort Rue de Galucher IOP
Tour Chabot 
Gavacherie

Sportif 5 000 € terminé attestation à faire
1

174
Centre de formation des chamois 
niortais

Bâtiment principal 79 Niort 66 rue Henri Sellier 4 Clou Bouchet Sportif 37,0 1 Equipement transféré
Délibération n° D-2018-494 séance du 
17/12/2018- AR de la préfecture du 1

175
Centre de formation des chamois 
niortais

Modulaires 79 Niort 66 rue Henri Sellier 5 R Clou Bouchet Sportif Equipement transféré
Délibération n° D-2018-494 séance du 
17/12/2018- AR de la préfecture du 1

176 Centre départemental de tennis 79 Niort
168 rue de Saint 
Symphorien

4 Saint Florent Sportif 22,0
1 
Plateforme 
élévatrice

129 788 € En cours
1

177 Centre équestre 79 Niort 5 rue des sources 3
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Sportif 34,0 1 279 624 € terminé
1

178 Centre équestre 79 Niort 5 rue des sources IOP
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Sportif 15 000 € En cours
1

179 Centre régional de tennis de table 79 Niort
Rue Georges 
Clémenceau

2
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Sportif 35,0 0 49 796 € Déclaré conforme
1

180 Complexe sportif les Gardoux 79 Niort
50 rue de la levée de 
Sevreau

3 Saint Liguaire Sportif 24,0 A réaliser 428 486 €
1

181 Espace Loisirs Cholette Tribunes Tribune circuit mini-racing 79 Niort Rue de Cholette 5 Nord Sportif 72,2 0 A réaliser 43 099 € 1

182 Espace Loisirs Cholette Vestiaires Vestiaires 79 Niort Rue de Cholette 5 Nord Sportif 81,6 0 En cours 12 672 € 1

183 Golf et hippodrome de Romagné Tribunes 79 Niort 13 chemin du Lac 5 Saint Florent Sportif 3,0
1 
Plateforme 
élévatrice

3 650 € 18 248 € terminé attestation à faire
1

184 Golf et hippodrome de Romagné Golf bâtiment A 79 Niort 13 chemin du Lac 5 Saint Florent Sportif 56,9
1 
plateforme 
élévatrice

17 015 € 85 074 € terminé attestation à faire
1

185 Golf et hippodrome de Romagné Allées 79 Niort 13 chemin du Lac IOP Saint Florent Sportif 6 000 € terminé 7 246 1

186 Patinoire municipale 79 Niort
103 avenue de la 
Venise verte

2 Clou Bouchet Sportif 55,0 0 7 246 € Equipement transféré
Délibération n° D-2018-494 séance du 
17/12/2018- AR de la préfecture du 1

187 Piste de Bi-cross 79 Niort Chemin du moindreau 5 Nord Sportif 89,9 0 A réaliser 12 384 € 1

188 Piste de Bi-cross 79 Niort Chemin du moindreau IOP Nord Sportif A réaliser 5 000 € 1

189 Salle de sport IUFM 79 Niort Rue villersexel 3 Centre Ville Sportif 24,0
1 
Plateforme 
élévatrice

25 963 € en cours
dérogation 
ascenseur 

64 502,00 €    
Changement d'appelation Salle de sports 
VILLERSEXEL

1

190 Salle de sport IUFM 79 Niort Rue villersexel IOP Centre Ville Sportif 500 € En cours
Changement d'appelation Salle de sports 
VILLERSEXEL 1

191 Salle de sports de Pissardant 79 Niort Rue de pissardant 3
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Sportif 10,0 1 25 942 € en cours
dérogation 
ascenseur 

141 138,00 €  
1

192 Salle de sports de Souché 79 Niort 4 rue de l'aérodrome 3 Souché Sportif 31,0 1 3 226 € Déclaré conforme
dérogation 
ascenseur 

124 286,00 €  
1

193 Salle de sports de Souché 79 Niort 4 rue de l'aérodrome IOP Souché Sportif 5 000 € Déclaré conforme 1

194 Salle de sports du Pontreau 79 Niort 72 rue sarrazine 3 Nord Sportif 13,0 1 2 258 € Déclaré conforme
dérogation 
ascenseur 

124 286,00 €  
1

195
Salle de sports et complexe 
polyvalent Henri Barbusse

79 Niort Rue Gustave Eiffel 2 Centre Ville Sportif 46,0 0 3 064 € terminé manque attestation
1

196 Salle de sports Georges Sand 79 Niort Rue de la plaine 3
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Sportif 14,0 1 11 208 € Déclaré conforme
dérogation 
ascenseur 

122 467,00 €  
1

197 Salle de sports Sainte Pezenne 79 Niort
Rue du coteau Saint 
Hubert

3 Sainte Pezenne Sportif 13,0 1 0 € Déclaré conforme
dérogation 
ascenseur 

140 831,00 €  
1

198 Salle des sports Edmond Proust 79 Niort 2ter rue de la coudrale 5 X Souché Sportif 58,8 1 A réaliser 163 254 € 1

199 Salle omnisports 79 Niort 9 avenue de Limoges 2 Centre Ville Sportif 9,0
1 + 1 
Plateforme 
élévatrice

73 093 € 365 467 € en cours
1

200 Stade de Grand Croix Bâtiment C - Tribunes annexes 79 Niort Route de Coulonges 5 Sainte Pezenne Sportif 86,0 0 4 296 € 21 480 € terminé attestation à faire 1

201 Stade de Grand Croix Anciens vestiaires 79 Niort Route de Coulonges 5 Sainte Pezenne Sportif désaffecté
fermeture de l'ERP après construction 
nouveaux vestiaires en 2017 1

202 Stade de la Mineraie 79 Niort
Rue du maréchal 
Leclerc

5 Nord Sportif 72,8 0 10 224 € 51 120 € A réaliser
1

203 Stade de la Mineraie 79 Niort
Rue du maréchal 
Leclerc

IOP Nord Sportif 15 000 € A réaliser
1

204 Stade de Massujat 79 Niort Rue Massujat 5 PA,N Saint Florent Sportif 45,0 0 12 433 € 62 164 € terminé 1

205 Stade de Pissardant 79 Niort Rue pissardant 5 PA
Goise - 
Champommier - 
Champclairot

Sportif 72,3 0 41 268 € terminé
1

206 Stade de Saint Liguaire 79 Niort Avenue de l'espérance 4 Saint Liguaire Sportif 30,0 0 3 250 € 16 249 € En cours 1

207 Stade Espinassou Vestiaires 79 Niort 57 rue sarrazine 1 Nord Sportif 31,0 0 38 050 € En cours 1

208 Stade Espinassou Tribunes 79 Niort 57 rue sarrazine 3 Nord Sportif 6,0 0 25 156 € En cours 1

209 Stade Jean Adolphe 79 Niort 4 rue de l'aérodrome 5 PA Souché Sportif 61,0 0 83 837 € A réaliser 1

210 Stade Jean Adolphe 79 Niort 4 rue de l'aérodrome IOP Souché Sportif 5 000 € En cours 1

211 Stade Municipal 79 Niort
285 avenue de La 
Rochelle

5 X Saint Florent Sportif 75,1 0 14 190 € A réaliser
1

212 Stade René Gaillard Chapiteau 79 Niort
105 Avenue de la 
Venise verte

4 Clou Bouchet Sportif 90,0 0 1 106 € 5 532 € Equipement transféré
Délibération n° D-2018-494 séance du 
17/12/2018- AR de la préfecture du 1

213 Stade René Gaillard Bâtiment A Vestiaires 79 Niort
117 avenue de la 
Venise verte

1 Clou Bouchet Sportif 30,0 0 7 792 € 38 959 € Equipement transféré
Délibération n° D-2018-494 séance du 
17/12/2018- AR de la préfecture du 1

214 Stade René Gaillard Bâtiment A Tribunes 79 Niort
117 avenue de la 
Venise verte

1 Clou Bouchet Sportif 7,0 0 7 560 € 37 798 € Equipement transféré
Délibération n° D-2018-494 séance du 
17/12/2018- AR de la préfecture du 1

215 Stade René Gaillard
Bâtiment B Local VIP et local 
associatif

79 Niort
117 avenue de la 
Venise verte

3 Clou Bouchet Sportif 54,0 0 1 917 € 9 586 € Equipement transféré
Délibération n° D-2018-494 séance du 
17/12/2018- AR de la préfecture du 1

216 Stade Ste Pezenne Bourg 79 Niort Rue des Sports 5 Sainte Pezenne Sportif 82,4 A réaliser 41 227 € 1

217 Stand de tir de la Mineraie 79 Niort
Rue du Maréchal 
Leclerc

5 Nord Sportif 64,0 0 A réaliser 39 859 €
1

218 Terre de Sports 79 Niort 50 rue Charles Darwin 1 Souché Sportif 68,2 A réaliser 138 120 € 1

219 Terre de Sports 79 Niort 51 rue Charles Darwin 3 Souché Sportif 70,7 A réaliser 41 832 € 1

48

 A realiser 13
En cours 11
Terminé 10
Conforme 6
Transféré 7
Equipement fermé 0
Désaffecté 1
Total 48

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ACCESSIBILITE DES ERP /IOP V DN - MI AD'AP - Secteur Sport

ETAT D'AVANCEMENT Mi AD'AP - Secteur sport -

Agenda d'Accessibilité Programmée - Ville de Niort

1. Liste des établissements ou des installations 2. Etat de 3. Calendrier des actions de mise en acc essibilité (Etudes / Travaux) 4. Dérogations

198 454 € 198 454
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63 Ancien bâtiment industriel Boinot CNAR et entrepôts hangars 79 Niort rue de la Chamoiserie 2 Centre Ville Culturel 51,1 terminé 48 010 € 48010 Opération Port Boinot 

64
Centre culturel municipal François 
Mitterrand

79 Niort 9 boulevard Main 1 Centre Ville Culturel 25,0 0 46 310 € En cours 231 549 €
batiment à usage partgaé CAN (part CAN 
234 207,53 )

65 Espace Michelet Salle de diffusion CAMJI 79 Niort 3 rue de l'ancien musée 3 Centre Ville Culturel 34,0 11 688 € Déclaré conforme

66 Fort Foucault résidence d'artistes 79 Niort 16 rue du Fort Foucault 5 Centre Ville Culturel 20,0 terminé 5 976 €
Rapport de vérification réglementaire 
VERITAS - Demande de mise à jour 
depuis 2011

67 Musée du Pilori 79 Niort Place du pilori 5 Y Centre Ville Culturel 78,1 0 10 585 € terminé
inaccessib
ilité du 1e 
étage

Manque attestation

68 Patronage Laïque 79 Niort Rue de la Terraudière 3 Centre Ville Culturel 22,0 0 900 € 4 502 € En cours

69 Pavillon Stéphane Grappelli 79 Niort 56 rue Saint Jean 5 Centre Ville Culturel 60,0 0 0 € Déclaré conforme moins value 1532

70 Studio de répétition CAMJI 79 Niort
Rue Camille 
Desmoulins

5 Saint Florent Culturel 75,0 0 3 830 € 19 149 € Déclaré conforme

 A realiser 0
En cours 2
Terminé 3
Conforme 3
Transféré 0
Equipement fermé 0
Désaffecté 0
Total 8

ETAT D'AVANCEMENT Mi AD'AP - Secteur culturel-

Agenda d'Accessibilité Programmée - Ville de Niort

1. Liste des établissements ou des installations 2. Etat de 3. Calendrier des actions de mise en acc essibilité (Etudes / Travaux) 4. Dérogations

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ACCESSIBILITE DES ERP /IOP V DN - MI AD'AP - Secteur Culturel

25%

37%

38%

 A realiser

En cours

Terminé

Conforme



 A realiser 96
En cours 42
Terminé 31
Conforme 36
Transféré 12
Equipement fermé 1
Désaffecté 1
Total 219

ETAT D'AVANCEMENT Mi AD'AP -GLOBAL



CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 IOP TOTAL

Total des ERP/IOP du patrimoine inscrits dans l'Ad'Ap 9 10 23 22 132 23 219

Total ERP/ IOP prévus jusqu’à mi-parcours 3 8 16 11 75 17 130

ERP/IOP démarés/en cours 2 6 11 12 47 7 85

ERP/IOP achevés ( attestation délivrée ) 0 1 5 1 24 5 36

BILAN MI-PARCOURS - ELEMENT DE SYNTHESE



Accusé de réception de la préfecture en date du lundi 12 décembre 2016 
DEPARTEMENT

DES

DEUX-SEVRES
_______

VILLE DE NIORT

________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 45

Votants : 41

Convocation du Conseil Municipal : 
le 29/11/2016

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 12/12/2016

SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016

Délibération n° D-2016-451

Agenda d'accessibilité programmé (ADAP) - Premier rapport
annuel 

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain BAUDIN, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Alain GRIPPON, Madame Jacqueline
LEFEBVRE,  Monsieur  Michel  PAILLEY,  Madame  Dominique  JEUFFRAULT,  Monsieur  Luc
DELAGARDE, Madame Anne-Lydie HOLTZ, Madame Jeanine BARBOTIN, Monsieur Dominique
SIX,  Madame  Sylvette  RIMBAUD,  Madame  Elisabeth  BEAUVAIS,  Madame  Marie-Paule
MILLASSEAU, Madame Catherine REYSSAT, Monsieur Dominique DESQUINS, Madame Cécilia
SAN MARTIN  ZBINDEN,  Monsieur  Eric  PERSAIS,  Madame  Agnès  JARRY,  Madame  Yvonne
VACKER, Monsieur Elmano MARTINS, Monsieur Guillaume JUIN, Madame Christine HYPEAU,
Monsieur  Fabrice  DESCAMPS,  Madame  Carole  BRUNETEAU,  Monsieur  Florent  SIMMONET,
Monsieur  Sébastien  PARTHENAY,  Madame  Yamina  BOUDAHMANI,  Monsieur  Romain
DUPEYROU,  Monsieur  Simon  LAPLACE,  Madame  Fatima  PEREIRA,  Madame  Josiane
METAYER,  Monsieur  Pascal  DUFORESTEL,  Monsieur  Christophe  POIRIER,  Madame  Elodie
TRUONG, Madame Monique JOHNSON, Monsieur Jean-Romée CHARBONNEAU.

Secrétaire de séance : Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, ayant donné pouvoir à Monsieur Dominique SIX, Madame
Marie-Chantal GARENNE, ayant donné pouvoir à Monsieur Alain BAUDIN, Madame Valérie BELY-
VOLLAND, ayant donné pouvoir  à Monsieur Romain DUPEYROU, Monsieur Alain PIVETEAU,
ayant donné pouvoir à Monsieur Christophe POIRIER

Excusés :

Madame Nathalie SEGUIN, Madame Isabelle GODEAU.



CONSEIL MUNICIPAL DU   5 décembre 2016
Délibération n° D-2016-451

Direction de Projet Environnement et 
Handicap

Agenda d'accessibilité programmé (ADAP) - Premier 
rapport annuel 

Madame Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN, Conseillère municipale expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la commission municipale compétente

Sur proposition de Monsieur le Maire

Vu les articles L111-7 à L111-8-4, R111-18 à R111-19-51 du Code de la construction et de l’habitation ;

Vu la charte Ville Handicaps adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal en date du 14 octobre 2013 ;

Vu l’arrêté préfectoral des Deux-Sèvres du 7 décembre 2015 portant approbation de l’Adap déposé par la
commune de Niort pour 196 établissements recevant du public et 23 installations ouvertes au public pour
une durée des travaux de 9 années ;

Le Code de la construction et de l’habitation dans son art. D.111-19-45 précise que lorsqu'un agenda
d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire adresse au Préfet
ayant  approuvé cet  agenda un point  de situation sur  la  mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la
première année.

2016 étant l’année du démarrage pour l’Adap de la Ville, les études n’avaient pas pu être anticipées en
année N-1. En conséquence, un important travail d’études a été réalisé sur le 1er semestre 2016. La
mise en œuvre des travaux a pu débuter au second semestre.

Toutes  les  études  ont  été  réalisées  en  interne,  complétées  par  une  obligation  réglementaire  d’une
attestation  délivrée  par  un  contrôleur  technique  agréé  sur  les  établissements  de  1ère  à  4ème
catégories. Toutes les autorisations de travaux prévues sur les bâtiments mentionnés dans l’Adap pour
l’année 2016 ont été déposées. 

La Sous-Commission Consultative Départementale chargée d’examiner les dossiers se réunit  chaque
semaine. Elle traite tous les dossiers du département par ordre d’arrivée. Le Préfet dispose d’un délai de
deux mois pour statuer sur un dossier.

Sur l’ensemble des dossiers déposés, la Ville de Niort n’a reçu qu’un seul avis défavorable concernant le
Centre  régional  de  tennis  de  table,  qui  nécessite  une  modification  du  projet,  donc  une  nouvelle
présentation de dossier et une reprogrammation des crédits pour 2017. 

Une interrogation subsiste encore sur le classement des toilettes publiques à intégrer dans le patrimoine
des établissements recevant du public ou dans celui des installations recevant du public. Le dossier des
toilettes publiques du Cimetière de Buhors n’ayant pas été instruit par les services d’Etat compétents, les
services municipaux attendent un écrit. Une reprogrammation des crédits pour 2017 est à prévoir.

L’accessibilité  de  la  Conservation  des  cimetières,  31  rue  de  Bellune,  est  inclue  dans  un  projet
d’envergure de l’ordre de 135 000 €, les études sont réalisées, les marchés de travaux sont en cours
d’attribution. Une reprogrammation des crédits inscrits à l’Adap est à prévoir pour 2017.
Une opération est  en cours d’étude concernant les locaux de la Salle polyvalente du Port  et  locaux
associatifs. 

Il est à noter une prescription nouvelle, introduite par le contrôleur lors de l’analyse des dossiers. Il s’agit
de la pose d’avertisseurs lumineux devant être raccordés sur l’alarme incendie, dans les locaux où le
public pourrait se retrouver isolé. Cette prescription, relevant de la sécurité incendie, n’était pas dans les
diagnostics initiaux concernant l’accessibilité. Une étude des coûts est en cours.



Suite à des difficultés techniques,  les travaux de mise en accessibilité  concernant  l’IOP place de la
Brèche ne seront pas terminés en fin d’année. Il a fallu répertorier des matériaux durables dans le temps,
conformes à la réglementation, adaptables à l’existant et validés par Monsieur l’Architecte des Bâtiments
de France. Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année. Les crédits seront reprogrammés sur
2017.

Les études programmées sur l’année 2016 seront terminées en fin d’année.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- prendre acte du premier rapport annuel de l’Adap Ville de Niort, qui sera transmis à Monsieur le Préfet
des Deux-Sèvres ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjointe déléguée à signer tout document relatif à ce rapport annuel.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 41
Contre : 0
Abstention : 2
Non participé : 0
Excusé : 2

Le Conseil municipal a pris acte du rapport annuel.

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE

L'Adjointe déléguée

Signé

Jacqueline LEFEBVRE 



ADAP ADAP ADAP ADAP –––– ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016
DIRECTIONDIRECTIONDIRECTIONDIRECTION

PATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENS

Novembre  2016Novembre  2016Novembre  2016Novembre  2016

COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE 

DU 25 NOVEMBRE 2016

RAPPORT DES ACTIVITES 2016 – DIRECTION PATRIMOINE ET MOYENS



ADAP ADAP ADAP ADAP –––– ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016

PLANNINGPLANNINGPLANNINGPLANNING ADAPADAPADAPADAP 2016201620162016----2024202420242024
CONTIENTCONTIENTCONTIENTCONTIENT 196196196196 ERPERPERPERP etetetet 23232323 IOPIOPIOPIOP pourpourpourpour uneuneuneune enveloppeenveloppeenveloppeenveloppe globaleglobaleglobaleglobale dededede 10101010 409409409409 255255255255€€€€ TTCTTCTTCTTC

DIRECTIONDIRECTIONDIRECTIONDIRECTION

PATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENS

novembre 2016novembre 2016novembre 2016novembre 2016

1/71/71/71/7



ADAP ADAP ADAP ADAP –––– ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme pluriannuelpluriannuelpluriannuelpluriannuel d’investissementd’investissementd’investissementd’investissement
ValidéValidéValidéValidé parparparpar lesleslesles élusélusélusélus enenenen CMCMCMCM DEDEDEDE 2016201620162016 àààà 2024202420242024

DIRECTIONDIRECTIONDIRECTIONDIRECTION

PATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENS

NOVEMBRE  NOVEMBRE  NOVEMBRE  NOVEMBRE  

2016201620162016

2/72/72/72/7

2016 2017 2018 2019 2020 2021
À suivre

Dépenses 10 409 255€ 370 000 363 000 975 000 1 122 000 1 122 000 1 121 455 5 335 800

SITESSITESSITESSITES INSCRITSINSCRITSINSCRITSINSCRITS DANSDANSDANSDANS L’ADAPL’ADAPL’ADAPL’ADAP enenenen 2016201620162016 reportésreportésreportésreportés enenenen 2017201720172017:::: instructioninstructioninstructioninstruction enenenen courscourscourscours

- WC publics Place Raoul Auzanneau

- WC publics Chabot

- WC publics Champclairot

- WC publics Chanzy

- WC publics Cour Saint Marc

- WC publics de la Mégisserie

- WC publics et local annexe propreté urbaine (abri

balayage) Souché

- WC publics et local pour les déchets du marché

Ribray

- WC publics Avenue de Limoges

- WC publics Renon

- WC publics Saint Liguaire

- WC publics Viala



ADAP ADAP ADAP ADAP –––– ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016
DIRECTIONDIRECTIONDIRECTIONDIRECTION

PATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENS

NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE 

2016201620162016

3/73/73/73/7

SITESSITESSITESSITES INSCRITSINSCRITSINSCRITSINSCRITS DANSDANSDANSDANS L’ADAPL’ADAPL’ADAPL’ADAP enenenen 2016201620162016 :::: travauxtravauxtravauxtravaux

réalisésréalisésréalisésréalisés enenenen attenteattenteattenteattente dededede l’attestationl’attestationl’attestationl’attestation d’accessibilitéd’accessibilitéd’accessibilitéd’accessibilité

- GS Jacques Prévert (élémentaire et maternelle)

- GS Paul Bert maternelle

- Maison de quartier de Cholette

- Patinoire

- Stade municipal avenue de la Rochelle

SITESSITESSITESSITES INSCRITSINSCRITSINSCRITSINSCRITS DANSDANSDANSDANS L’ADAPL’ADAPL’ADAPL’ADAP enenenen 2016201620162016 :::: travauxtravauxtravauxtravaux

réalisésréalisésréalisésréalisés enenenen partiepartiepartiepartie enenenen attenteattenteattenteattente d’uned’uned’uned’une dérogationdérogationdérogationdérogation ::::

instructioninstructioninstructioninstruction AutorisationAutorisationAutorisationAutorisation dededede travauxtravauxtravauxtravaux

- Salle de diffusion (espace Michelet) : sanitaire loge

accessible

- Musée du Pilori: accessibilité à l’étage avec activité

vers autre site et patrimoine architectural préservé

- Salle de sports du Pontreau: accès mezzanine avec

activité vers autre site

- Salle de sports George Sand: accès mezzanine

(idem)

- Salle de sports de Souché : accès mezzanine (idem)

- Salle de sports du coteau St Hubert: accès

mezzanine (idem)



ADAP ADAP ADAP ADAP –––– ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016

SITESSITESSITESSITES INSCRITSINSCRITSINSCRITSINSCRITS DANSDANSDANSDANS L’ADAPL’ADAPL’ADAPL’ADAP enenenen 2016201620162016::::

travauxtravauxtravauxtravaux enenenen courscourscourscours dededede réalisationréalisationréalisationréalisation

DIRECTIONDIRECTIONDIRECTIONDIRECTION

PATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENS

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE

2016201620162016

- Espace Michelet RDC – R+1 – R+2: manque signalétique adaptée

- Espace Michelet Police Municipale: manque signalétique adaptée

- Bureau de poste Ste Pezenne: vérification conformité des installations

- Bureau de poste de Souché: vérification conformité des installations

- SITESSITESSITESSITES INSCRITSINSCRITSINSCRITSINSCRITS DANSDANSDANSDANS L’ADAPL’ADAPL’ADAPL’ADAP enenenen 2016201620162016:::: travauxtravauxtravauxtravaux reportésreportésreportésreportés enenenen 2017201720172017

- Cimetière ancien Bellune

- Cimetière de Buhors

- Conservation des cimetières

- Mairie de quartier de Saint Liguaire

- Centre Régional de Tennis de Table

- Locaux place du port

4/74/74/74/7



ADAP ADAP ADAP ADAP –––– ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016
DIRECTIONDIRECTIONDIRECTIONDIRECTION

PATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENS

NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE 

2016201620162016

- BILANBILANBILANBILAN DESDESDESDES ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES 2016201620162016

5/75/75/75/7

INSCRITSINSCRITSINSCRITSINSCRITS ADAP
2016

ETUDESETUDESETUDESETUDES REALISESREALISESREALISESREALISES TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX REALISESREALISESREALISESREALISES RECEPTIONRECEPTIONRECEPTIONRECEPTION TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX

REPROGRAMMES REPROGRAMMES REPROGRAMMES REPROGRAMMES 

EN 2017EN 2017EN 2017EN 2017

12 WC PUBLICS

22 AUTRES ERP

16 DOSSIERS

INSTRUITS

6 DEROGATIONS EN 

COURS

12 WC EN ATTENTE 

DE DECISION

14 OPERATIONS DE 

TRAVAUX pour un 

montant de  120 

776€

EN ATTENTE DE 7 

ATTESTATIONS 

D’ACCESSIBILITE

12 SITES pour un 

montant de 113 

028€

Etudes réalisées en maîtrise d’œuvre interne 

(analyse, dessin et descriptif)

Travaux réalisés en maîtrise d’œuvre interne 

avec entreprises Accord-cadre 



ADAP ADAP ADAP ADAP –––– ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016
DIRECTIONDIRECTIONDIRECTIONDIRECTION

PATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENS

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE

2016201620162016

6/76/76/76/7

Etat d'avancement fin 2016 de l'accessibilité des ERP 
Vdn/IOP sur la durée globale de l’ADAP 2016-2024



ADAP ADAP ADAP ADAP –––– ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016ETUDES ET TRAVAUX 2016
DIRECTIONDIRECTIONDIRECTIONDIRECTION

PATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENSPATRIMOINE ET MOYENS

NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE 

2016201620162016

7777/7/7/7/7

Etat d'avancement de l'accessibilité des ERP VDN/IOP



Accusé de réception de la préfecture en date du vendredi 21 décembre 2018 
DEPARTEMENT

DES

DEUX-SEVRES
_______

VILLE DE NIORT

________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 45

Votants : 39

Convocation du Conseil Municipal : 
le 11/12/2018

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 24/12/2018

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

Délibération n° D-2018-494

Modification du patrimoine de l'Agenda d'Accessibilité
Programmée 

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain  BAUDIN,  Monsieur  Alain  GRIPPON,  Madame  Jacqueline  LEFEBVRE,  Monsieur  Michel
PAILLEY,  Monsieur  Luc  DELAGARDE,  Madame  Anne-Lydie  HOLTZ,  Monsieur  Lucien-Jean
LAHOUSSE,  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame  Sylvette
RIMBAUD,  Madame  Elisabeth  BEAUVAIS,  Madame  Marie-Paule  MILLASSEAU,  Madame
Catherine REYSSAT, Monsieur Dominique DESQUINS, Monsieur Eric PERSAIS, Madame Agnès
JARRY,  Madame  Yvonne  VACKER,  Monsieur  Elmano  MARTINS,  Monsieur  Guillaume  JUIN,
Madame  Christine  HYPEAU,  Monsieur  Fabrice  DESCAMPS,  Madame  Carole  BRUNETEAU,
Monsieur Florent SIMMONET, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Madame Yamina BOUDAHMANI,
Monsieur Romain DUPEYROU, Monsieur Simon LAPLACE, Monsieur Alain PIVETEAU, Madame
Elodie  TRUONG,  Madame Monique  JOHNSON,  Madame Fatima PEREIRA,  Monsieur  Nicolas
ROBIN, Monsieur Jacques TAPIN.

Secrétaire de séance : Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Christelle  CHASSAGNE,  ayant  donné pouvoir  à  Monsieur  Lucien-Jean LAHOUSSE,
Madame  Cécilia  SAN  MARTIN  ZBINDEN,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Alain  BAUDIN,
Madame Josiane METAYER, ayant donné pouvoir à Madame Elodie TRUONG

Excusés :

Madame  Dominique  JEUFFRAULT,  Madame  Marie-Chantal  GARENNE,  Monsieur  Pascal
DUFORESTEL, Madame Nathalie SEGUIN, Monsieur Jean-Romée CHARBONNEAU, Madame
Isabelle GODEAU.



CONSEIL MUNICIPAL DU   17 décembre 2018
Délibération n° D-2018-494

Direction Patrimoine et Moyens Modification du patrimoine de l'Agenda 
d'Accessibilité Programmée 

Monsieur Michel PAILLEY, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la commission municipale compétente

Sur proposition de Monsieur le Maire

Vu la délibération D-2015-283 du 14 septembre 2015 portant approbation de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée de la Ville ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2015 approuvant le dossier ADAP n°079 191 15 Y 0069 ;

L’évolution du patrimoine et des compétences de la Ville nécessite de mettre à jour la liste du patrimoine
qui sera transmise au Préfet avec le bilan à mi-parcours, courant 2019.

Les modifications sont les suivantes : 
- Transfert des équipements sportifs « Complexe de la Venise Verte » à la Communauté d’Agglomération
du Niortais (CAN) :

- stade René Gaillard – vestiaires et tribunes ;
- centre de formation des Chamois ;
- salle de sport de la Venise verte ;
- patinoire.

- Fermeture d’équipements :
- WC publics du Jardin des Plantes ;

- Autres équipements dont les activités seront transférées vers d’autres sites :
- maison de quartier Centre-ville, rue de Limoges - déplacée place du Port ;
- maison de quartier Saint Liguaire – activités déplacées.

D’autres équipements sont susceptibles d’être transférés et feront l’objet d’une prochaine délibération, le
cas échéant.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver la liste des équipements cités, ci-avant, modifiant le patrimoine déclaré en 2015, validé par
arrêté préfectoral du 7 décembre 2015 ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document y afférent.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 6

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Michel PAILLEY 





Accusé de réception de la préfecture en date du mercredi 23 décembre 2015 
DEPARTEMENT

DES

DEUX-SEVRES
_______

VILLE DE NIORT

________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 45

Votants : 36

Convocation du Conseil Municipal : 
le 11/12/2015

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 28/12/2015

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2015

Délibération n° D-2015-446

Finances - Autorisation de programme et des crédits de
paiement (AP / CP) - Création - 

Agenda d'Accessibilité Programmée

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur

Alain BAUDIN, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Alain GRIPPON, Madame Jacqueline

LEFEBVRE,  Monsieur  Michel  PAILLEY,  Madame  Dominique  JEUFFRAULT,  Monsieur  Luc

DELAGARDE, Madame Anne-Lydie HOLTZ, Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Jeanine

BARBOTIN,  Monsieur  Dominique  SIX,  Monsieur  Elmano  MARTINS,  Monsieur  Fabrice

DESCAMPS,  Madame Carole  BRUNETEAU,  Monsieur  Guillaume  JUIN,  Madame Marie-Paule

MILLASSEAU, Madame Christine HYPEAU, Madame Yvonne VACKER, Madame Agnès JARRY,

Madame  Cécilia  SAN  MARTIN  ZBINDEN,  Madame  Elisabeth  BEAUVAIS,  Monsieur  Romain

DUPEYROU,  Monsieur  Florent  SIMMONET,  Monsieur  Dominique  DESQUINS,  Monsieur

Sébastien  PARTHENAY,  Madame  Marie-Chantal  GARENNE,  Madame  Catherine  REYSSAT,

Madame  Sylvette  RIMBAUD,  Monsieur  Pascal  DUFORESTEL,  Madame  Elodie  TRUONG,

Monsieur Alain PIVETEAU, Madame Josiane METAYER, Monsieur Christophe POIRIER, Madame

Nathalie SEGUIN, Monsieur Jean-Romée CHARBONNEAU, Madame Isabelle GODEAU.

Secrétaire de séance : Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Yamina BOUDAHMANI, ayant donné pouvoir à Madame Christine HYPEAU, Monsieur

Simon LAPLACE, ayant donné pouvoir à Monsieur Romain DUPEYROU, Madame Valérie BELY-

VOLLAND, ayant donné pouvoir à Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Eric PERSAIS,

ayant donné pouvoir à Monsieur Sébastien PARTHENAY

Excusés :

Monsieur Jacques ARTHUR, Monsieur Amaury BREUILLE.



CONSEIL MUNICIPAL DU   18 décembre 2015
Délibération n° D-2015-446

Direction des Finances Finances - Autorisation de programme et des crédits 
de paiement (AP / CP) - Création - 
Agenda d'Accessibilité Programmée

Monsieur Alain GRIPPON, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Vu  la  délibération  du  18  décembre  2015  instaurant  le  règlement  de  gestion  des  autorisations  de
programme (AP) et des crédits de paiement (CP).

Vu la délibération n°D-2015-283 du 14 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité Programmée
de la Ville de Niort.

Les autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) visent à planifier la mise en œuvre
d’investissements sur le plan financier en cohérence avec les volets organisationnels et logistiques. Tout
en apportant une plus grande transparence, ce dispositif permet d’optimiser la gestion pluriannuelle des
investissements en respectant les règles de l’engagement comptable.

Dans ce contexte,  la mise en place d’une AP / CP pour le suivi  financier  de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP)  est  la  procédure  la  plus  pertinente  au  regard  de  la  gestion  pluriannuelle  des
investissements de la collectivité. 

En effet, l’Ad’AP va permettre de réaliser différents travaux en vue de rendre accessibles des bâtiments
recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) de la Ville de Niort. Portant sur un
montant global de 10 409 255 € TTC, l’Ad’AP est prévue pour une durée de 9 ans.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

-  approuver  la  création  d’une  autorisation  de  programme pour  l’Agenda d’Accessibilité  Programmée
(Ad’AP).



- d’engager les crédits de paiement selon le prévisionnel suivant :

Type d'AP AP de plan
Crédits de Paiement

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dépenses 
totales

10 409 255 € 370 000 € 363 000 € 975 000 € 1 122 000 € 1 122 000 € 1 121 455 € 1 779 000 € 1 779 000 € 1 777 800 €

Accessibilité
des ERP

10 189 255 € 300 000 € 348 000 € 959 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 101 455 € 1 760 000 € 1 760 000 € 1 760 800 €

Accessibilité
des IOP

220 000 € 70 000 € 15 000 € 16 000 € 22 000 € 22 000 € 20 000 € 19 000 € 19 000 € 17 000 €

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 36
Contre : 0
Abstention : 7
Non participé : 0
Excusé : 2

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Alain GRIPPON 



Accusé de réception de la préfecture en date du jeudi 19 janvier 2017 
DEPARTEMENT

DES

DEUX-SEVRES
_______

VILLE DE NIORT

________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 45

Votants : 43

Convocation du Conseil Municipal : 
le 10/01/2017

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 23/01/2017

SEANCE DU 16 JANVIER 2017

Délibération n° D-2017-3

Finances - Autorisation de programme et des crédits de
paiement (AP / CP) Agenda d'Accessibilité Programmée -

Ajustements

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain BAUDIN, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Alain GRIPPON, Madame Jacqueline
LEFEBVRE, Monsieur Michel PAILLEY, Monsieur Luc DELAGARDE, Madame Anne-Lydie HOLTZ,
Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur  Dominique  SIX,
Madame Sylvette RIMBAUD, Madame Elisabeth BEAUVAIS, Madame Marie-Paule MILLASSEAU,
Madame  Catherine  REYSSAT,  Monsieur  Dominique  DESQUINS,  Monsieur  Eric  PERSAIS,
Madame  Agnès  JARRY,  Madame  Yvonne  VACKER,  Monsieur  Elmano  MARTINS,  Monsieur
Guillaume JUIN,  Madame Christine HYPEAU, Monsieur  Fabrice DESCAMPS, Madame Carole
BRUNETEAU, Madame Marie-Chantal GARENNE, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Valérie
BELY-VOLLAND, Monsieur Sébastien PARTHENAY, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur
Romain DUPEYROU, Monsieur Simon LAPLACE, Madame Fatima PEREIRA, Madame Josiane
METAYER,  Monsieur  Pascal  DUFORESTEL,  Monsieur  Alain  PIVETEAU,  Madame  Elodie
TRUONG, Madame Nathalie SEGUIN, Madame Isabelle GODEAU, Madame Monique JOHNSON,
Monsieur Jean-Romée CHARBONNEAU.

Secrétaire de séance : Monsieur Simon LAPLACE

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur Christophe POIRIER, ayant donné pouvoir à Monsieur Alain PIVETEAU

Excusés :

Madame Dominique JEUFFRAULT, Madame Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN.



CONSEIL MUNICIPAL DU   16 janvier 2017
Délibération n° D-2017-3

Direction des Finances Finances - Autorisation de programme et des crédits 
de paiement (AP / CP) Agenda d'Accessibilité 
Programmée - Ajustements

Monsieur Alain GRIPPON, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la commission municipale compétente

Sur proposition de Monsieur le Maire

Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales.
Vu la délibération n°D-2015-283 du 14 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité Programmée
de la Ville de Niort.
Vu  la  délibération  n°D-2015-446  du  18  décembre  2015  portant  création  de  l’AP / CP  Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Vu la délibération n°D-2016-451 du 5 décembre 2016 présentant le premier rapport annuel de l’Ad’AP de
la Ville de Niort.
Portant sur un montant global de 10 409 255 € TTC, l’Ad’AP est prévue pour une durée de 9 ans. Elle
permettra de réaliser différents travaux en vue de rendre accessibles des bâtiments recevant du public
(ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) de la Ville de Niort.

L’année 2016 a été plutôt consacrée à des phases d’études sur l’Ad’AP et aux dépôts des dossiers à la
Sous-commission Consultative Départementale en vue d’obtenir l’attestation des travaux d’accessibilité.

Le lancement  des travaux ayant été décalé dans le temps,  il  convient  également  de procéder à un
ajustement du prévisionnel initial des crédits de paiement.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- engager les crédits de paiement selon le nouveau prévisionnel suivant :

Type d'AP AP de plan
Crédits de Paiement

2016
provisoire

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dépenses 
totales

10 409 255 € 144 124,60 533 040 975 000 1 122 000 1 122 000 1 121 455 1 779 000 1 779 000 1 833 635,40

Accessibilité
des ERP

10 189 255 € 132 175,49 460 440 959 000 1 100 000 1 100 000 1 101 455 1 760 000 1 760 000 1 816 184,51

Accessibilité
des IOP

220 000 € 11 949,11 72 600 16 000 22 000 22 000 20 000 19 000 19 000 17 450,89

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 43
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 2

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Alain GRIPPON 



Accusé de réception de la préfecture en date du lundi 11 juin 2018 
DEPARTEMENT

DES

DEUX-SEVRES
_______

VILLE DE NIORT

________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 45

Votants : 43

Convocation du Conseil Municipal : 
le 29/05/2018

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 11/06/2018

SEANCE DU 4 JUIN 2018

Délibération n° D-2018-171

Finances - Autorisation de programme et crédits de paiement
(AP/CP) Agenda d'Accessibilité Programmée - Ajustements

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain BAUDIN, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Alain GRIPPON, Madame Jacqueline
LEFEBVRE,  Monsieur  Michel  PAILLEY,  Madame  Dominique  JEUFFRAULT,  Monsieur  Luc
DELAGARDE, Madame Anne-Lydie HOLTZ, Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Jeanine
BARBOTIN,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame  Sylvette  RIMBAUD,  Madame  Elisabeth
BEAUVAIS,  Madame  Marie-Paule  MILLASSEAU,  Madame  Catherine  REYSSAT,  Monsieur
Dominique  DESQUINS,  Madame  Cécilia  SAN  MARTIN  ZBINDEN,  Monsieur  Eric  PERSAIS,
Madame  Agnès  JARRY,  Madame  Yvonne  VACKER,  Monsieur  Elmano  MARTINS,  Monsieur
Guillaume  JUIN,  Madame  Christine  HYPEAU,  Madame  Marie-Chantal  GARENNE,  Monsieur
Florent SIMMONET, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur
Romain  DUPEYROU,  Monsieur  Simon LAPLACE,  Monsieur  Nicolas  ROBIN,  Madame Josiane
METAYER, Monsieur Pascal DUFORESTEL, Madame Elodie TRUONG, Monsieur Jacques TAPIN,
Madame  Isabelle  GODEAU,  Madame  Monique  JOHNSON,  Monsieur  Jean-Romée
CHARBONNEAU.

Secrétaire de séance : Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur  Fabrice DESCAMPS, ayant  donné pouvoir  à Madame Rose-Marie  NIETO, Madame
Carole  BRUNETEAU,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Jérôme  BALOGE,  Monsieur  Alain
PIVETEAU, ayant donné pouvoir à Madame Monique JOHNSON

Excusés :

Madame Fatima PEREIRA, Madame Nathalie SEGUIN.



CONSEIL MUNICIPAL DU   4 juin 2018
Délibération n° D-2018-171

Direction des Finances Finances - Autorisation de programme et crédits de 
paiement (AP/CP) Agenda d'Accessibilité 
Programmée - Ajustements

Monsieur Alain GRIPPON, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération D-2015-283 du 14 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité Programmée
de la Ville de Niort ;

Vu la délibération D-2015-446 du 18 décembre 2015 portant création de l’AP/CP Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) ;

Vu la délibération D-2016-451 du 5 décembre 2016 présentant le premier rapport annuel de l’Ad’AP de
la Ville de Niort ;

Vu la délibération D-2017-3 du 16 janvier 2017 portant ajustement de l’AP/CP Agenda d’Accessibilité 
Programmée ;

Portant sur un montant global de 8 674 379,17 € HT soit 10 409 255 € TTC, l’Ad’AP est prévue pour une
durée de 9 ans. Elle permettra de réaliser différents travaux en vue de rendre accessibles des bâtiments
recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) de la Ville de Niort.

L’année 2016 a été plutôt consacrée à des phases d’études sur l’Ad’AP et aux dépôts des dossiers à la
Sous-commission Consultative Départementale en vue d’obtenir l’attestation des travaux d’accessibilité.

L’année 2017 se traduit par la réalisation des travaux dont les études avaient été menées en 2016. Les
interventions ont eu lieux sur divers sites dont le cimetière de Bellune, de Buhors, place de la Brèche,
dans des groupes scolaires et des équipements sportifs.
D’autres études ont été lancées en parallèle sur d’autres sites.

En outre dans le cadre de la mise en œuvre de la 2ème génération du PACT 2018-2020, des crédits
seront sollicités auprès de la CAN pour des opérations de mises aux normes dans les groupes scolaires.

La programmation des opérations s’affinant avec le temps, il convient donc de procéder à un ajustement
du prévisionnel initial des crédits de paiement en dépenses et en recettes.



Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- engager les crédits de paiement selon le nouveau prévisionnel suivant :

Type d'AP
AP de plan Crédits de Paiement (TTC)

en € HT En € TTC 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dépenses 
totales

8 674 379,17 10 409 255 144 124,60 316 522,70 875 000 1 182 000 1 259 000 946 000 1 779 000 1 779 000 2 128 607,70

Accessibilité
des ERP

8 491 045,83 10 189 255 132 175,49 258 253,70 857 025 1 160 000 1 237 000 926 000 1 760 000 1 760 000 2 098 800,81

Accessibilité
des IOP

183 333,33 220 000 11 949,11 58 269 17 975 22 000 22 000 20 000 19 000 19 000 29 806,89

Recettes 
totales

183 333,33 220 000 0 0 0 66 000 154 000 0 0 0 0

PACT CAN II 183 333,33 220 000 0 0 0 66 000 154 000 0 0 0 0

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 43
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 2

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Alain GRIPPON 



Accusé de réception de la préfecture en date du lundi 24 juin 2019 
DEPARTEMENT

DES

DEUX-SEVRES
_______

VILLE DE NIORT

________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 45

Votants : 41

Convocation du Conseil Municipal : 
le 11/06/2019

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 24/06/2019

SEANCE DU 17 JUIN 2019

Délibération n° D-2019-215

Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP)
Agenda d'Accessibilité Programmée - Ajustements

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain  BAUDIN,  Madame  Christelle  CHASSAGNE,  Madame  Jacqueline  LEFEBVRE,  Monsieur
Michel  PAILLEY,  Madame  Dominique  JEUFFRAULT,  Madame  Anne-Lydie  HOLTZ,  Monsieur
Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame
Sylvette RIMBAUD, Madame Elisabeth BEAUVAIS, Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Madame
Catherine REYSSAT, Monsieur Dominique DESQUINS, Monsieur Eric PERSAIS, Madame Agnès
JARRY,  Madame  Yvonne  VACKER,  Monsieur  Elmano  MARTINS,  Monsieur  Guillaume  JUIN,
Madame Christine HYPEAU, Madame Carole BRUNETEAU, Madame Marie-Chantal GARENNE,
Monsieur Florent SIMMONET, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Madame Yamina BOUDAHMANI,
Monsieur  Romain  DUPEYROU,  Monsieur  Pascal  DUFORESTEL,  Monsieur  Alain  PIVETEAU,
Madame Elodie TRUONG, Monsieur Jean-Romée CHARBONNEAU, Madame Isabelle GODEAU,
Madame Monique JOHNSON, Madame Fatima PEREIRA,  Monsieur Nicolas ROBIN, Monsieur
Jacques TAPIN, Madame Catherine HUVELIN.

Secrétaire de séance : Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur Simon LAPLACE, ayant donné pouvoir à Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame
Josiane METAYER, ayant donné pouvoir à Monsieur Alain PIVETEAU

Excusés :

Monsieur  Luc  DELAGARDE,  Madame  Cécilia  SAN  MARTIN  ZBINDEN,  Monsieur  Fabrice
DESCAMPS, Madame Nathalie SEGUIN.



CONSEIL MUNICIPAL DU   17 juin 2019
Délibération n° D-2019-215

Direction des Finances Autorisation de programme et crédits de paiement 
(AP/CP) Agenda d'Accessibilité Programmée - 
Ajustements

Monsieur le Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération D-2015-283 du 14 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité  Programmée
de la Ville de Niort ;

Vu la délibération D-2015-446 du 18 décembre 2015 portant création de l’AP/CP Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) ;

Vu la délibération D-2016-451 du 5 décembre 2016 présentant le premier rapport annuel de l’Ad’AP de la
Ville de Niort ;

Vu les délibérations D-2017-3 du 16 janvier 2017 et D-2018-171 du 4 juin 2018 portant ajustement de
l’AP/CP Agenda d’Accessibilité Programmée ;

Vu la délibération D-2018-494 du 17 décembre 2018 portant  modification du patrimoine de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée ;

Dans ce contexte, le périmètre de l’AP/CP évolue à la faveur de la mise à jour de la liste du patrimoine,
ce qui entraîne une diminution du volume global des dépenses de 900 000 € TTC et de 166 000 € en
recettes.

Prévue pour une durée de 9 ans, l’autorisation de programme portera désormais sur un montant global
de 7 924 379.17 € HT soit 9 509 255 € TTC en dépenses et de 54 000 € en recettes.
Elle permettra de réaliser différents travaux en vue de rendre accessibles des bâtiments recevant du
public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) de la Ville de Niort.

Depuis 2016, les phases d’études et de travaux se succèdent, l’année 2018 confirme la progression des
chantiers suivant le calendrier préétabli. 
Ainsi des travaux ont notamment été réalisés dans les groupes scolaires (Ernest Pérochon, Jules Ferry et
Jean Jaurès), d’autres concernent les équipements sportifs (stade Grand Croix, Massujat et golf), et enfin
d’autres bâtiments (studio de répétition de St Florent, au petit théâtre Jean Richard et la salle des Trois
Coigneaux). 

Des financements PACT 2018-2020 seront sollicités auprès de la CAN pour des opérations de mises aux
normes dans les groupes scolaires.

La programmation des opérations s’affinant avec le temps, il convient donc de procéder à un ajustement
de l’autorisation de programme et du prévisionnel des crédits de paiement en dépenses et en recettes.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’évolution de périmètre de l’autorisation de programme Ad’AP



- engager les crédits de paiement selon le nouveau prévisionnel suivant :

Type d'AP
AP de plan Crédits de Paiement (TTC)

en € HT En € TTC 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dépenses 
totales

7 924 379,17 9 509 255 144 124,60 316 522,70 327 606,83 780 634,66 1 840 854,14 1 100 999 1 549 020 1 549 020 1 900 473,07

Accessibilité
des ERP

7 741 045,84 9 289 255 132 175,49 258 253,70 309 645,02 758 634,66 1 818 854,14 1 080 999 1 530 020 1 530 020 1 870 652,99

Accessibilité
des IOP

183 333,33 220 000 11 949,11 58 269 17 961,81 22 000 22 000 20 000 19 000 19 000 29 820,08

Recettes 
totales

45 000 54 000 0 0 0 0 54 000 0 0 0 0

PACT CAN II 45 000 54 000 0 0 0 0 54 000 0 0 0 0

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 41
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 4

Le Maire de Niort

Signé

Jérôme BALOGE



Accusé de réception de la préfecture en date du mardi 3 décembre 2019 
DEPARTEMENT

DES

DEUX-SEVRES
_______

VILLE DE NIORT

________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 45

Votants : 36

Convocation du Conseil Municipal : 
le 19/11/2019

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 02/12/2019

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019

Délibération n° D-2019-414

Autorisation de Programme /Crédit de Paiement Agenda
D'Accessibilité Programmée - Ajustements

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur
Alain  BAUDIN,  Madame  Christelle  CHASSAGNE,  Madame  Jacqueline  LEFEBVRE,  Monsieur
Michel  PAILLEY,  Monsieur  Luc  DELAGARDE,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame
Jeanine BARBOTIN, Monsieur Dominique SIX, Madame Sylvette RIMBAUD, Madame Elisabeth
BEAUVAIS,  Madame  Marie-Paule  MILLASSEAU,  Madame  Catherine  REYSSAT,  Monsieur
Dominique DESQUINS, Monsieur Eric PERSAIS, Madame Yvonne VACKER, Monsieur Elmano
MARTINS,  Monsieur  Guillaume  JUIN,  Madame  Christine  HYPEAU,  Monsieur  Fabrice
DESCAMPS, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Madame Yamina
BOUDAHMANI,  Monsieur  Romain  DUPEYROU,  Monsieur  Jean-Romée  CHARBONNEAU,
Madame Monique JOHNSON, Monsieur Nicolas ROBIN, Monsieur Jacques TAPIN.

Secrétaire de séance : Madame Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Dominique JEUFFRAULT, ayant donné pouvoir à Madame Jeanine BARBOTIN, Madame
Agnès JARRY, ayant donné pouvoir à Madame Yamina BOUDAHMANI, Madame Marie-Chantal
GARENNE,  ayant  donné pouvoir  à  Madame Christine  HYPEAU,  Monsieur  Simon  LAPLACE,
ayant donné pouvoir à Madame Christelle CHASSAGNE, Madame Fatima PEREIRA, ayant donné
pouvoir à Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Catherine HUVELIN, ayant donné pouvoir
à Monsieur Florent SIMMONET

Excusés :

Madame  Anne-Lydie  HOLTZ,  Madame  Cécilia  SAN  MARTIN  ZBINDEN,  Madame  Carole
BRUNETEAU,  Madame Josiane  METAYER,  Monsieur  Pascal  DUFORESTEL,  Monsieur  Alain
PIVETEAU, Madame Elodie TRUONG, Madame Nathalie SEGUIN, Madame Isabelle GODEAU.



CONSEIL MUNICIPAL DU   25 novembre 2019
Délibération n° D-2019-414

Direction des Finances Autorisation de Programme /Crédit de Paiement 
Agenda D'Accessibilité Programmée - Ajustements

Monsieur Dominique DESQUINS, Conseiller municipal expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la commission municipale compétente

Sur proposition de Monsieur le Maire

Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération  D-2015-283 du 14 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité  Programmée
de la Ville de Niort ;

Vu la délibération D-2015-446 du 18 décembre 2015 portant création de l’AP/CP Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) ;

Vu la délibération D-2016-451 du 5 décembre 2016 présentant le premier rapport annuel de l’Ad’AP de
la Ville de Niort ;

Vu les délibérations D-2017-3 du 16 janvier 2017, D-2018-171 du 4 juin 2018 et D2019-215 du 
17 juin 2019 portant ajustement de l’Autorisation de Programme /Crédit de Paiement (AP/CP) Agenda 
d’Accessibilité Programmée ;

Vu la délibération D-2018-494 du 17 décembre 2018 portant modification du patrimoine de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée ;

C’est dans ce contexte qu’en juin 2019, le périmètre de l’AP/CP avait évolué.

Prévue pour une durée de 9 ans,  l’autorisation de programme porte donc sur un montant  global  de
7 924 379,17 € HT, soit  9 509 255,00 € TTC  en  dépenses, et  de 54 000,00 €  en  recettes qu’il  est
désormais nécessaire de re-séquencer.
Elle permettra de réaliser différents travaux en vue de rendre accessibles des Etablissements Recevant
du Public (ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP) de la Ville de Niort.

Depuis 2016, les phases d’études et de travaux se succèdent, l’année 2018 confirme la progression des
chantiers suivant le calendrier préétabli. 
Ainsi des travaux ont notamment été réalisés dans les groupes scolaires (Ernest Pérochon, Jules Ferry et
Jean Jaurès),  d’autres concernent  les équipements sportifs  (stade  Grand-Croix,  Massujat,  le  golf),  et
enfin d’autres bâtiments (studio de répétition de St Florent, petit théâtre Jean Richard et salle des Trois
Coigneaux).

Des  financements  du  Programme  d’Appui  Communautaire  au  Territoire  (PACT) 2018-2020 seront
sollicités auprès de la CAN pour des opérations de mises aux normes dans les groupes scolaires.

La programmation des opérations s’affinant avec le temps, il convient donc de procéder à un ajustement
du prévisionnel des crédits de paiement en dépenses.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’évolution de périmètre de l’autorisation de programme Ad’AP ;



- engager les crédits de paiement selon le nouveau prévisionnel suivant :

Type d'AP
AP de plan Crédits de Paiement (TTC)

en € HT En € TTC 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dépenses 
totales

7 924 379,17 9 509 255,00 144 124,60 316 522,70 327 606,83 380 634,66 605 000,00 620 000,00 1 549 020 1 549 020 4 017 326,21

Accessibilité
des ERP

7 688 545,83 9 226 255,00 132 175,49 258 253,70 309 645,02 295 634,66 600 000,00 600 000,00 1 530 020 1 530 020 3 970 506,13

Accessibilité
des IOP

235 833,33 283 000,00 11 949,11 58 269 17 961,81 85 000 5 000 20 000 19 000 19 000 26 820,08

Recettes 
totales

45 000 54 000 0 0 0 0 54 000 0 0 0 0

PACT CAN II 45 000 54 000 0 0 0 0 54 000 0 0 0 0

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 36
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 9

Le Maire de Niort

Signé

Jérôme BALOGE



Accusé de réception de la préfecture en date du lundi 13 juillet 2020 
DEPARTEMENT

DES

DEUX-SEVRES
_______

VILLE DE NIORT

________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 45

Votants : 44

Convocation du Conseil Municipal : 
le 30/06/2020

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 13/07/2020

SEANCE DU 6 JUILLET 2020

Délibération n° D-2020-171

Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP)
Agenda d'Accessibilité Programmée - Ajustements

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur  Dominique  SIX,  Madame  Rose-Marie  NIETO,  Monsieur  Michel  PAILLEY,  Madame
Christelle  CHASSAGNE,  Monsieur  Nicolas  VIDEAU,  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur
Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Anne-Lydie LARRIBAU, Monsieur Elmano MARTINS, Madame
Christine HYPEAU, Monsieur Bastien MARCHIVE, Madame Florence VILLES, Monsieur Philippe
TERRASSIN, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Monsieur Thibault HEBRARD, Monsieur Romain
DUPEYROU,  Madame  Yamina  BOUDAHMANI,  Madame  Sophie  BOUTRIT,  Monsieur  Gerard
LEFEVRE,  Madame  Aurore  NADAL,  Monsieur  Guillaume  JUIN,  Madame  Marie-Paule
MILLASSEAU, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Yvonne VACKER, Monsieur Eric PERSAIS,
Madame Stéphanie ANTIGNY, Monsieur François GUYON, Madame Lydia ZANATTA, Madame
Ségolène BARDET, Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Mélina TACHE, Monsieur Hervé GERARD,
Madame Noélie FERREIRA, Monsieur David MICHAUT, Madame Aline DI MEGLIO, Monsieur Karl
BRETEAU, Monsieur  Baptiste DAVID,  Monsieur  François  GIBERT,  Madame Cathy GIRARDIN,
Monsieur  Sébastien  MATHIEU,  Madame  Véronique  BONNET-LECLERC,  Monsieur  Jérémy
ROBINEAU, Madame Elsa FORTAGE, Monsieur Jérôme BALOGE.

Secrétaire de séance : Yvonne VACKER

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Fatima PEREIRA, ayant donné pouvoir à Madame Lydia ZANATTA



CONSEIL MUNICIPAL DU   6 juillet 2020
Délibération n° D-2020-171

Direction des Finances Autorisation de programme et crédits de paiement 
(AP/CP) Agenda d'Accessibilité Programmée - 
Ajustements

Monsieur Gerard LEFEVRE, Conseiller municipal expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération D-2015-283 du 14 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité  Programmée
de la Ville de Niort ;

Vu la délibération D-2015-446 du 18 décembre 2015 portant création de l’AP/CP Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) ;

Vu la délibération D-2016-451 du 5 décembre 2016 présentant le premier rapport annuel de l’Ad’AP de
la Ville de Niort ;

Vu les délibérations D-2017-3 du 16 janvier 2017, D-2018-171 du 4 juin 2018, D-2019-215 du 17 juin 
2019 et D-2019-414 du 25 novembre 2019 portant ajustement de l’AP/CP Agenda d’Accessibilité 
Programmée ;

Vu la délibération D-2018-494 du 17 décembre 2018 portant modification du patrimoine de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée ;

En  2019, le périmètre de l’AP/CP a évolué, et des financements complémentaires au titre du PACT CAN
II sont à intégrer.

Ainsi, prévue pour une durée de 9 ans, l’autorisation de programme porte désormais sur un montant
global de 7 924 379,17 € HT soit 9 509 255,00 € TTC en dépenses et de 108 501,00 € en recettes qu’il
est nécessaire de re-séquencer.
Elle permettra de réaliser différents travaux en vue de rendre accessibles des Etablissements Recevant
du Public (ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP) de la Ville de Niort.

Depuis 2016, les phases d’études et de travaux se succèdent. Après les travaux réalisés en 2017 et 2018
tels que prévus dans le calendrier préétabli, l’année 2019 confirme cette progression des chantiers.
Ils concernent notamment les groupes scolaires (Louis Aragon, Jules Ferry, Emile Zola et Marcel Proust),
les équipements sportifs (le boulodrome de Galuchet et le golf), et enfin d’autres bâtiments (Petit théâtre
Jean Richard et la Mairie de quartier du Clou Bouchet). 

Des financements PACT 2018-2020 seront sollicités auprès de la CAN pour des opérations de mises aux
normes dans les groupes scolaires.

La programmation des opérations s’affinant avec le temps, il convient donc de procéder à un ajustement
du prévisionnel des crédits de paiement en dépenses et en recettes.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’évolution de périmètre de l’autorisation de programme Ad’AP ;



- engager les crédits de paiement selon le nouveau prévisionnel suivant :

Type d'AP

AP de plan Crédits de Paiement (TTC)

en € HT En € TTC CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dépenses 
totales

7 924 379,17 9 509 255,00 144 124,60 316 522,70 327 606,83 313 300,88 605 000,00 620 000,00 1 549 020 1 549 020 4 084 659,99

Accessibilité 
des ERP

7 688 545,83 9 226 255,00 132 175,49 258 253,70 309 645,02 230 143,62 600 000,00 600 000,00 1 530 020 1 530 020 4 035 997,17

Accessibilité 
des IOP

235 833,33 283 000,00 11 949,11 58 269 17 961,81 83 157,26 5 000 20 000 19 000 19 000 48 662,82

Recettes 
totales

90 417,50 108 501,00 0 0 0 32 550 75 951 0 0 0 0

PACT CAN II 90 417,50 108 501,00 0 0 0 32 550 75 951 0 0 0 0

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 44
Contre : 0
Abstention : 1
Non participé : 0
Excusé : 0

Le Maire de Niort

Signé

Jérôme BALOGE



CONSEIL MUNICIPAL DU   23 novembre 2020
Projet n° P-2020-429 

Direction des Finances Autorisation de programme et crédits de paiement 
(AP/CP) - Agenda d'Accessibilité Programmée 
(ADAP) - Ajustements

Monsieur le Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la commission municipale compétente

Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération  D-2015-283 du 14 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité  Programmée
de la Ville de Niort ;

Vu la délibération D-2015-446 du 18 décembre 2015 portant création de l’AP/CP Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) ;

Vu la délibération D-2016-451 du 5 décembre 2016 présentant le premier rapport annuel de l’Ad’AP de
la Ville de Niort ;

Vu  les délibérations D-2017-3  du  16 janvier2017, D-2018-171  du  4 juin 2018, D-2019-215  du
17 juin 2019, D-2019-414 du 25 novembre 2019 et D-2020-171 du 6 juillet 2020  portant ajustement de
l’AP/CP Agenda d’Accessibilité Programmée ;

Vu  la  délibération D-2018-494 du 17 décembre 2018 portant  modification  du patrimoine de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée ;

En 2019, le périmètre de l’AP/CP a évolué, et des financements complémentaires au titre du PACT CAN
II ont été intégrés.

Prévue  pour  une  durée  de  9  ans,  l’autorisation  de  programme  porte sur  un  montant  global  de
7 924 379,17 € HT soit 9 509 255 € TTC en dépenses et de 108 501 € en recettes qu’il est nécessaire de
re-séquencer.
Elle permettra de réaliser différents travaux en vue de rendre accessibles des Etablissements Recevant
du Public (ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP) de la Ville de Niort.

Depuis 2016, les phases d’études et de travaux se succèdent. Après les travaux réalisés en 2017 et 2018
tels que prévus dans le calendrier préétabli, l’année 2019 confirme cette progression des chantiers.
Ils concernent notamment les groupes scolaires (Louis Aragon, Jules Ferry, Emile Zola et Marcel Proust),
les équipements sportifs (le boulodrome de Galuchet et le golf), et enfin d’autres bâtiments (Petit théâtre
Jean Richard et la Mairie de quartier du Clou Bouchet). 

Des financements PACT 2018-2020 seront sollicités auprès de la CAN pour les opérations de mise aux
normes dans les groupes scolaires.

En raison de la crise sanitaire certains marchés n’ont pu être attribués en 2020, les travaux débuteront
en 2021.  Il convient  donc  de procéder à un ajustement  du prévisionnel  des crédits  de paiement en
dépenses et en recettes.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :



- engager les crédits de paiement selon le nouveau prévisionnel suivant :

Type d'AP
AP de plan Crédits de Paiement (TTC)

en € HT En € TTC CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dépenses 
totales

7 924 379,17 9 509 255,00 144 124,60 316 522,70 327 606,83 313 300,88 205 000,00 620 000,00 1 549 020 1 549 020 4 484 659,99

Accessibilité
des ERP

7 688 545,83 9 226 255,00 132 175,49 258 253,70 309 645,02 230 143,62 200 000,00 600 000,00 1 530 020 1 530 020 4 435 997,17

Accessibilité
des IOP

235 833,33 283 000,00 11 949,11 58 269 17 961,81 83 157,26 5 000 20 000 19 000 19 000 48 662,82

Recettes 
totales

90 417,50 108 501,00 0 0 0 32 550 75 951 0 0 0 0

PACT CAN II 90 417,50 108 501,00 0 0 0 32 550 75 951 0 0 0 0

LE CONSEIL
ADOPTE

Le Maire de Niort,

Jérôme BALOGE



Formation 

Parcours Accueil Accessibilité 

Horaires : 8h45 – 12h30 dont 15’ de pause 

ou 13h45 – 17h30 dont 15’ de pause 

 

Séance 1 : 12, 13, 20 et 21 juin 2018 (matin) 
Lieu : Du Guesclin (salle à confirmer) 

8h45 : Tour de table : présentation de chacun et de ses attentes par rapport à la formation (20’) 

Objectif pédagogique : Découvrir les différents types de handicap 

 9h15 : Brainstorming sur le handicap 

 9h45 : Mise en situation (FRM / yeux bandés) en proposant des missions  

 10h15 : Retour sur les sensations et perceptions, échanges 

10h45 : Pause 

 11h : Apports théoriques (powerpoint) :  

Définition du handicap 

Origines du handicap 

Typologie du handicap (moteur, visuel, auditif, mental, psychique) 

 Vidéo « Et pourtant je com’munique » 

12h30 : Fin de la séance 

 

Séance 2 : 02, 03, 10 et 11 octobre 2018 (matin) 

Lieu : APF (171 avenue de Nantes – Niort) 
 

8h45 : Accueil et retour sur la séance précédente (15’) 

Objectifs pédagogiques :  

1. 9h : Appréhender les difficultés de communication (1h30) 

 Les conditions d’accueil : approche de la communication (en général). Informations 

autour de l’écoute active, le non jugement…  powerpoint et exercices  

10h30 : pause 

2. 10h45 : Identifier les besoins d’une personne (1h45) 

Compréhension des attentes et besoins / Analyse de la situation : 

 Scénettes / jeux de rôles : accueil d’une personne ayant des difficultés d’élocution ou des 

difficultés de compréhension. Scénettes mixtes avec intervenants APF et stagiaires. 

Objectif : faire ressortir les travers à éviter (s’adresser à l’accompagnateur, faire semblant 

d’avoir compris, différence entre assistance et accompagnement (faire avec la personne 

et non pas à sa place), infantilisation (tutoiement)) 

 Retours des participants 

 Témoignages d’adhérents sur des situations vécues : discrimination (emploi ?)  

12h30 : Fin de la séance 



 

Séance 3 : 26, 27 novembre et  03 et 04 décembre 2018 (après-midi) 
Lieu : Du Guesclin (salle à confirmer) 

 

13h45 : Accueil et retour sur la séance précédente (15’) 

Objectifs pédagogiques :  

 14h : Apprivoiser ses peurs et travailler sur les représentations (0h45) 

Powerpoint  

 14h45 : Le handicap invisible (1h) 

Présentation d’un film réalisé par des personnes atteintes de SEP et témoignages de 

personnes 

15h45 : Pause 

 16h : Proposer un accueil et une communication adaptés face à un public en situation de 

handicap pour faciliter la participation des personnes (1h) 

Powerpoint illustrant des outils facilitant la communication avec des personnes en 

situation de handicap (règles « Facile à Lire et A Comprendre », pictogrammes, 

tablettes…) 

Témoignages de personnes avec matériel 

17h : Tour de table : Bilan de la formation (30’) 
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Lundi 11 janvier 
 
9h à 12h15 : salle à déterminer : Parc expo de Noron  
 

 Thème : Accueil des personnes aveugles et déficientes visuelles 
 

 
 Organisation : groupe de 12 personnes réparties en 2 ateliers d’1h15 chacun : 

o Animé par l’APF ; mise en situation dans le noir. 
o Animé par l’AVH et l’ACGA (Association chien guide 

d’aveugles) ; parcours quotidien avec obstacles, utilisation de la 
canne, rôle du chien guide. 

 
 Horaire : 9h00 -12h30 

o 9h00 – 9h15 : café d’accueil 
o 9h15 – 10h30 : 1er atelier 
o 10h30 - 10h45 : pause 
o 10h45 -12h : 2ème atelier (permutation des groupes) 
o 12h – 12h15 : échanges, évaluation de la matinée de formation 
 

 
 
 
13h30 à 16h45 : salle du SESSAD Trisomie 21, 213 avenue de la Rochelle 
(possibilité de stationnement dans la cour)  
 
Thème : Accueil des personnes déficientes mentales  
 

 
o 13h30 – 15h15 : Intervention de Muriel Benelhadj-Sabourin Assistante 

sociale ADAPEI, formatrice S3A  
 

Présentation du pictogramme « S3A » (symbole d’Accueil, Accompagnement et 
d’Accessibilité), issu d’une collaboration avec l’AFNOR  et l’UNAPEI  
(Union nationale des associations des parents, de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis – les Papillons blancs).Son utilisation implique des engagements 
réels pour l’accessibilité.  
Pour être accessible, une structure doit s’engager à considérer les besoins et 
attentes des personnes handicapées mentales afin de leur offrir des réponses 
adaptées  à la nature et au degré de leur handicap. 
Echanges avec la salle. 
 

o 15h15 – 15h30 : pause goûter  
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o 15h30 – 16h30 : Intervention de Stéphanie Antigny, conseillère 

municipale déléguée à l’accessibilité, éducatrice spécialisée au SESSAD 
Trisomie 21 et témoignages de personnes déficientes accompagnées par 
le SESSAD. 

 
Présentation des missions d’un SESSAD (service d'éducation spéciale et de soins 
à domicile). 
Echanges avec des personnes en situation de handicap mental. 
 

o 16h30 – 16h45 : échange évaluation de la formation proposée 
 
 
Mardi 12 janvier 
 
Pavillon des colloques au parc des Expositions (possibilité de stationnement)  
 
9h – 12h :  
 

 Thème : Accueil des personnes sourdes et déficientes auditives  ateliers 
animée par : 

 
 Chantal Kihm, référente LSF (Langue des Signes Française) à la 

Mairie de Niort  
 Hélène Tardivel, Codeuse LFPC (langue française parlée complétée) 

de l’association DécibeL’PC 
 
 

o 9h – 12h : Présentation de la déficience auditive.  
 

 
Ensuite la surdité sera abordée tant sur ses difficultés que sur les différents moyens 
de communication.  
Le groupe sera partagé en 2 ateliers (puis permutera) 1 découverte de la LFPC, 1 
découverte de la LSF. 
 

o 10h 30 – 10h45 : pause goûter 
 
 

o 10h45 – 11h45 : les agents d’accueil seront ensuite mis en situation tous 
ensembles sous forme de jeux de rôle et répartiront avec un mémo de 
bonnes pratiques. 

 
o 11h45 – 12h : échange évaluation de la formation proposée 
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13h30 – 16h45 :  
 
Thème : Accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées 

 
 
o 13h30 – 15h15 : Intervention d’Henriette Felon, Présidente de France 

Alzheimer 79. 
 
Visionnage d’un film et d'un diaporama mettant en avant le nombre de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
La maladie d’Alzheimer et autres maladies neurodégénératives apparentées sont le 
fléau de nombreuses familles. Elles concernent principalement les personnes âgées 
de façon exponentielle.  
Il a été recensé en 2019 plus de 65 000 personnes de moins de 65 ans en France 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 
 
Echanges avec des bénévoles actifs et experts de l’association pour mieux 
appréhender les rencontres avec ce public. 
 

o 15h15 – 15h30: pause goûter 
 
 

o 15h30 – 16h30 : Interventions d’aidants avec témoignages des difficultés 
quotidiennes rencontrées ; Dominique Baudin et Alain Lucas. 

 
Echanges avec la salle 
 

o 16h30 – 16h45 : échange évaluation de la formation proposée 
 

 


