



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**SEANCE DU 29 juin 2007**

Conseillers en exercice : 45

Votants : 37

Convocation du Conseil Municipal :  
le 18 juin 2007

Affichage du Compte-Rendu Sommaire :  
le 6 juillet 2007

**Aménagement de la Place du Roulage - Lot n°3 'Espaces Verts -  
mobilier urbain - serrurerie' Augmentation de la masse de travaux  
de la Tranche Ferme et modification du délai d'exécution -  
Avenant n°1**

**Président :**

**M. Alain BAUDIN - Maire de Niort**

**Présents :**

***Adjoints :***

Mme Françoise BILLY - M. Gérard NEBAS - M. Gilles FRAPPIER - M. Luc  
DELAGARDE - M. Guillaume JUIN - M. Paul SAMOYAU - M. Robert PLANTECOTE  
- M. Jacques LAMARQUE - M. Gérard ZABATTA - M. Michel GENDREAU - Mme  
Nicole GRAVAT - Mme Geneviève RIZZI -

***Conseillers :***

M. Rémy LANDAIS - Mme Andrée CHAREYRE - Mme Annie COUTUREAU - Mme  
Valérie UZANU - Mme Isabelle RONDEAU - M. Bernard JOURDAIN - Mme  
Madeleine CHAIGNEAU - Mme Danièle GANDILLON - M. Yannick TARDY - Mme  
Catherine REYSSAT - M. Joël RENOUX - M. Alain GARCIA - M. Marc THEBAULT -  
M. Jean-Louis EPPLIN - M. Stéphane TRONEL - Mme Jacqueline LEFEBVRE - Mme  
Elisabeth BEAUVAIS -

**Secrétaire de séance :**

**Excusés ayant donné pouvoir :**

- Rodolphe CHALLET donne pouvoir à Michel GENDREAU  
- Amaury BREUILLE donne pouvoir à Nicole GRAVAT  
- Jeanine BIMES donne pouvoir à Alain BAUDIN  
- Nathalie BEGUIER donne pouvoir à Catherine REYSSAT  
- Elsie COLAS donne pouvoir à Françoise BILLY  
- Michel PAILLEY donne pouvoir à Bernard JOURDAIN  
- Marie-Edith BERNARD donne pouvoir à Gérard NEBAS

**Excusés :**

***Conseillers :***

M. Franck GIRAUD - M. Dominique GUIBERT - Mlle Karen NALEM - Mme Catherine  
DEGUERCY - Mme Françoise HALAT - Mme Claudie LAROCHE - Mme Michelle LE  
FRIANT - Mme Christabelle CHOLLET -

**CONSEIL MUNICIPAL DU 29 juin 2007**

DELIBERATION D20070277

**meuble urbain - serrurerie' Augmentation de la masse de  
travaux de la Tranche Ferme et modification du délai d'exécution  
- Avenant n°1**

Monsieur Gilles FRAPPIER Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la Commission Générale,

Sur proposition du Maire

Suite à la découverte rue de la Gare de la présence de réseaux non conformes au plan de recollement, il n'a pas été possible de mettre en place les cinq plantations d'arbres de haute tige prévues au plan d'aménagement. Afin de palier ce manque d'esthétisme du traitement paysager de l'espace public, après validation de l'architecte des bâtiments de France, il est proposé de réaliser cinq bacs jardinières semi enterrés, avec plantations d'arbres d'essence adaptée, et de mettre en place un réseau d'arrosage.

Ces modifications ont pour conséquence une augmentation de la masse des travaux de 32 786,40 € HT pour la tranche ferme ; ce qui représente une augmentation de 11,5 % du marché.

Montant du marché après avenant n°1

	<b>HT</b>	<b>TTC</b>
ü Montant du marché initial	283 203,16	338 710,98
ü Montant de l'avenant n°1	32 786,40	39 212,53
ü <b>Montant du marché après avenant n°1</b>	<b>315 989,56</b>	<b>377 923,51</b>

La dépense est inscrite au chapitre 83004001 - fonction 8241 - article 2151.

En outre, il convient d'accorder une prolongation de délai jusqu'au 28 décembre 2007 pour le respect des périodes de plantation.

Après avis favorable de la Commission d'Appel d'Offre du 25 juin 2007,

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- Approuver l'avenant n° 1 pour augmentation de la masse de travaux d'un montant de 39 212,53 € TTC et modification du délai d'exécution
- Autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer cet avenant ci-annexé

**LE CONSEIL ADOPTE**

Pour : 37  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Non participé : 0  
Excusé : 8

Pour le Maire de Niort  
**Alain BAUDIN**

**Signé**

**Gérard NEBAS**