DEPARTEMENT VILLE DE NIORT
DES

DEUX-SEVRES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 45 SEANCE DU 9 MAI 2011
Votants : 43
REHABILITATION DU FORT FOUCAULT -

Convocation du Conseil Municipal :

le 3 mai 2011 AVENANTS N°2 POUR LES LOTS 1, 3, 4 ET 7
Affichage du Compte-Rendu Sommaire : DES MARCHES DE TRAVAUX
le 16 mai 2011
Accusé de réception de la préfecture en date du lun di
16 mai 2011
Président :

M. Pascal DUFORESTEL, 1 Adjoint

Présents :
Adjoints :
M. Amaury BREUILLE - M. Jacques TAPIN - M. Jean-Claude SUREAU - M. Christophe
POIRIER - M. Nicolas MARJAULT - M. Jean-Louis SIMON - M. Frank MICHEL - M.
Alain PIVETEAU - Mme Nathalie SEGUIN - Mme Josiane METAYER - Mme Delphine
PAGE - Mme Anne LABBE - Mme Nicole GRAVAT - Mme Chantal BARRE - Mme
Pilar BAUDIN -

Conseillers :

M. Bernard JOURDAIN - M. Patrick DELAUNAY - M. Michel GENDREAU - M. Denis
THOMMEROT - M. Hiiseyin YILDIZ - M. Jean-Pierre GAILLARD - M. Frédéric
GIRAUD - M. Gérard ZABATTA - M. Marc THEBAULT - M. Jérome BALOGE - M.
Michel PAILLEY - M. Aurélien MANSART - Mme Annick DEFAYE - Mme Blanche
BAMANA - Mme Julie BIRET - Mme Gaélle MANGIN - Mme Sylvette RIMBAUD -
Mme Dominique BOUTIN-GARCIA - Mme Elisabeth BEAUVAIS - Mme Rose-Marie
NIETO - Mme Virginie LEONARD -

Secrétaire de séance : - Mme Nathalie SEGUIN

Excusés ayant donné pouvoir :

- Annie COUTUREAU donne pouvoir a Hiiseyin YILDIZ

- Alain BAUDIN donne pouvoir a Sylvette RIMBAUD jusqu’a 19h35 (son arrivée)
- Guillaume JUIN donne pouvoir a Michel PAILLEY

- Nicole IZORE donne pouvoir a Jacques TAPIN

- Jacqueline LEFEBVRE donne pouvoir a Elisabeth BEAUVAIS

- Elsie COLAS donne pouvoir a Sylvette RIMBAUD a partir de 19h35.

Excusés :

- Mme Geneviéve GAILLARD, Maire de Niort
Conseillers :
- Mme Maryvonne ARDOUIN



CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2011

DELIBERATION D20110216

PATRIMOINE ET MOYENS REHABILITATION DU FORT FOUCAULT - AVENANTS N°2 POUR
LES LOTS 1, 3,4 ET 7 DES MARCHES DE TRAVAUX

Monsieur Nicolas MARJAULT Adjoint au Maire expose :
Mesdames et Messieurs,
Sur proposition de Madame le Maire

Aprés examen par la commission municipale compétente,

le Conseil municipal lors de ses séances :

- du 31 mai 2010 a approuvé les marchés de travaux des lots n° 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour la réhabilitation du
Fort Foucault ;

- du 17 décembre 2010 a approuvé les avenants n°1 pour les lots 1, 3, 4, 6, 7 et 8 des marchés de travaux.

En raison d'adaptations techniques inhérentes aux travaux d’un batiment a caractére particulier et a la
demande du controleur technique, des travaux additionnels ont été chiffrés.

Ces travaux supplémentaires sont liés :

- a la découverte de désordres sur I’escalier extérieur en pierre qui devra étre consolidé ;

- aux sciages de pierres pour permettre la pose de menuiseries ;

- a la remise en état de facades en pierres naturelles découvertes aprés démolition de doublages ;

- aux désordres sur le conduit de fumée de la chaufferie qui obligent ’entreprise & modifier le tubage
prévu ;

- a une partie des appareils sanitaires qui devaient étre reposés en récupération et qui présentent des défauts
imposant leur remplacement par des appareils neufs ;

- au doublage de certains murs en mauvais état ;

- a ’extention d’un parquet neuf sur le palier de I’escalier en remplacement du parquet existant en mauvais
état.

D’autre part des contraintes financiéres imposent la suppression de certaines prestations, qui entraineront
des moins-values.

Conformément aux régles applicables aux marchés publics, les modifications des prestations initiales
nécessitent 1'établissement d'avenants.

La tranche ferme est réceptionnée. Les avenants concernent les travaux sur les tranches conditionnelles n°2
et 3.



Le montant des marchés initiaux est modifié de la maniére suivante :

Montant en Montant
Montant €TTC en € TTC Montant total
Entre- en € TTC avenants avenants en cours en € TTC
Ne Lots prises marchés précédents marchés +
initiaux TF TC2 TC3 % avenants
y (Maconnerie | o 7355341 | 911649 | 6637,67 | 157549 | 11.16 | 90 883,06
démolition
Planchers
menuiseries
3 |intérieures Audis 119 656,27 2110,74 -2151,96 |[-2451,52 3.84 |117163.53
bois-
parquets
Cloisons
seéches
4 |plafonds Audis 75 903,54 3124,20 81,22 0 | 0.001 79 108,96
isolation
thermique
Chauffage
7 |Ventilation | "o\ s 60828,64 | 393281 | 271131 | 199401 | 7.73 | 69466,77
plomberie
sanitaire

Les crédits nécessaires sont ouverts au budget de 1’exercice.

I1 est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les avenants n°2 pour les lots 1, 3, 4 et 7
- autoriser Madame le Maire ou I'Adjoint délégué a signer les dits avenants aux marchés de travaux.

LE CONSEIL ADOPTE

Pour :

Contre :
Abstention :
Non participé :
Excusé :

42

w o O o

Pour Madame le Maire de Niort
Geneviéeve GAILLARD
L'Adjoint délégué

Signé

Nicolas MARJAULT




