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DEPARTEMENT

DES

DEUX-SEVRES
_______

VILLE DE NIORT

________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 45

Votants : 44

Convocation du Conseil Municipal : 
le 15/09/2020

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 28/09/2020

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Délibération n° D-2020-272

Denfert Rochereau - Requalification et réaménagement de l'Ilot
- Marché de MOE - 

Avenant 1

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme BALOGE,  Madame Rose-Marie  NIETO,  Monsieur  Michel  PAILLEY,  Madame
Christelle  CHASSAGNE,  Monsieur  Nicolas  VIDEAU,  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur
Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Anne-Lydie LARRIBAU, Monsieur Elmano MARTINS, Madame
Christine HYPEAU, Monsieur Bastien MARCHIVE, Madame Florence VILLES, Monsieur Philippe
TERRASSIN, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Monsieur Thibault HEBRARD, Monsieur Romain
DUPEYROU,  Madame  Yamina  BOUDAHMANI,  Madame  Sophie  BOUTRIT,  Monsieur  Gerard
LEFEVRE,  Madame  Aurore  NADAL,  Monsieur  Guillaume  JUIN,  Madame  Marie-Paule
MILLASSEAU, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Yvonne VACKER, Monsieur Eric PERSAIS,
Madame Stéphanie ANTIGNY, Monsieur François GUYON, Madame Lydia ZANATTA, Madame
Ségolène  BARDET,  Monsieur  Nicolas  ROBIN,  Monsieur  Hervé  GERARD,  Madame  Noélie
FERREIRA,  Monsieur  David  MICHAUT,  Madame Aline DI  MEGLIO,  Monsieur  Karl  BRETEAU,
Monsieur  Baptiste  DAVID,  Monsieur  François  GIBERT,  Madame  Cathy  GIRARDIN,  Monsieur
Sébastien  MATHIEU,  Madame  Véronique  BONNET-LECLERC,  Madame  Elsa  FORTAGE,
Monsieur Dominique SIX.

Secrétaire de séance : Sophie BOUTRIT

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Mélina TACHE, ayant donné pouvoir à Madame Noélie FERREIRA, Monsieur Jérémy
ROBINEAU, ayant donné pouvoir à Madame Elsa FORTAGE

Excusés :

Madame Fatima PEREIRA.



CONSEIL MUNICIPAL DU   21 septembre 2020
Délibération n° D-2020-272

Direction Patrimoine et Moyens Denfert Rochereau - Requalification et 
réaménagement de l'Ilot - Marché de MOE - 
Avenant 1

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Par  délibération  en  date  du  29  novembre  2018,  le  Conseil  municipal  a  approuvé  le  programme de
requalification  et  de  réaménagement  de l’Ilot  Denfert-Rochereau,  l’enveloppe financière  affectée  aux
travaux, le montant de la prime allouée aux candidats dont le projet aura été classé et a procédé à
l’élection des membres du jury de concours. 

Par délibération en date du 11 février 2019, le Conseil municipal a :

- approuvé  l’enveloppe  financière  modificative  affectée  aux  travaux  par  le  maître  d’ouvrage :
3 404 000 € HT (date de valeur novembre 2018). ; 

- modifié  le  montant  maximal  de  la  prime  allouée  à  chacun  des  candidats  dont  le  projet  aura  été
classé : 30 000 € TTC.

Par délibération en date du 17 décembre 2019, le Conseil municipal a :

- approuvé le marché de maîtrise d’œuvre attribué à l’équipe dont le mandataire est ATELIER DU TRAIT
– SARL d’ARCHITECTURE ;

- autorisé Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer le marché de maîtrise d’œuvre pour un forfait
provisoire de rémunération de 422 108,60 € HT.

Le marché a été notifié au maître d’œuvre et un ordre de service n°1 pour démarrage des études de
conception a été délivré le 7 janvier 2020.

Par courrier du 30 juillet 2020, le mandataire a fait une demande au maître d’ouvrage de recalage de la
répartition des missions entre trois des cotraitants (A+R, paysagistes, A2l Infra et Atelier du Trait).

Cet  ajustement  ne  modifie  pas  le  montant  du  forfait  provisoire  de  rémunération  ni  le  contenu  des
éléments  de  mission  du  marché.  Toutefois,  le  tableau  de  répartition  des  missions  et  honoraires
constituant l’annexe 1 à l’acte d’engagement du marché, il est nécessaire d’établir un avenant au marché.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre de requalification et de réaménagement de l’Ilot
Denfert-Rochereau  avec  l’équipe  dont  le  mandataire  est ATELIER  DU  TRAIT  –  SARL
d’ARCHITECTURE ;



- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à le signer.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 44
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 1

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Lucien-Jean LAHOUSSE 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

VILLE DE NIORT 

 
(DEUX SEVRES) 

 

 
 

Maîtrise d'œuvre paysagère, urbaine, 
architecturale pour la requalification et le 

réaménagement de l’îlot Denfert-Rochereau 

 
Marché n°19017A001 notifié le 06/01/2020 

  

Avenant n° 1 
Entre : 
la Ville de Niort, représentée par le Maire en exercice, Monsieur Jérôme BALOGE, agissant en vertu de 
la délibération du Conseil municipal, 

d'une part, 
Et : 
le Maître d’œuvre, groupement conjoint constitué des cotraitants ci-après désignés : 
 
Atelier du Trait (mandataire) représenté par Monsieur Louis ALBAGNAC en qualité de co-gérant 
Le Bourg 
16140 SAINT FRAIGNE 
 
A+R Paysagistes, 2ème co-traitant 
8 rue Loiseau 
33330 SAINT EMILION 
 
Cabinet MARET et Associés, 3ème co-traitant 
3 rue de Verdun 
Pompaire 
BP 70041 
79202 PARTHENAY Cedex 1 
 
ATES, 4ème co-traitant 
29 rue Blaise Pascal, 
CS 48656 
79026 NIORT Cedex 
 
ODETEC, 5ème co-traitant 
339 route Louis Aragon 
Saint Laurent sur Manoire 
24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE 
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A2i INFRA, 6ème co-traitant 
140 avenue de Rompsay 
17000 LA ROCHELLE 
 

d'autre part, 
 
Il est rappelé ce qui suit : 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 17 
décembre 2019 et a été notifié le 6 janvier 2020 au mandataire du groupement. 
 
Pour rappel, le marché précisait les éléments suivants : 

- Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux fixé à 3 404 000 euros HT 
par la Maîtrise d’ouvrage. 

- La rémunération de la maîtrise d’œuvre se décomposant de la manière suivante :  

 

 Montant en euros HT 

Forfait provisoire (taux de 11,84% par rapport à 
l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux) 

403 033,60  

Mission Accompagnement de la concertation avec les 
habitants pour la co-élaboration de l’espace ludique 

6 075,00 

Mission Etude loi sur l’eau 5 250,00 

Mission Coordination des interventions des 
concessionnaires de réseaux et autres intervenants 
extérieurs 

7 750,00 

TOTAL 422 108,60 

 

- Une annexe à l’acte d’engagement indiquait la répartition de la rémunération par co-traitant et par 
éléments de mission. 

La mission de la maîtrise d’œuvre ayant débuté en janvier 2020, il ressort au fur et à mesure de 
l’avancement des études que l’intervention du paysagiste sera plus significative que prévue et nécessite 
un réajustement de la répartition des missions entre trois des co-traitants : A+R Paysagistes, A2i Infra et 
Atelier du Trait. 

Cet ajustement des missions ne modifie en rien les missions définies au cahier des charges, ni le montant 
total de la rémunération de la maîtrise d’œuvre figurant à l’acte d’engagement. 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier la répartition financière détaillée par co-traitant et par 
éléments de mission, information figurant dans l’annexe à l’acte d’engagement. 
 
L’annexe 1 au présent avenant indique la nouvelle répartition financière par éléments de missions par co-
traitant. 
 
ARTICLE 2  –  AUTRES DISPOSITIONS 

Le titulaire renonce à tous recours ultérieurs pour tout différend relatif à des faits antérieurs au présent 
avenant. 
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ARTICLE 3 –  FORCE EXECUTOIRE 

Les dispositions du présent avenant seront exécutoires à compter de sa notification. 
 

Fait en un exemplaire original 

 
Fait à                          , le  
 
Le titulaire 
(cachet et signature) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fait à Niort, le 
 
Le Pouvoir Adjudicateur 

 


