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SEANCE DU 25 JANVIER 2021

Délibération n° D-2021-17

Passage du Commerce - Marchés de travaux pour la
reconstruction de la verrière - Lot 1 : avenant n°3

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame Rose-Marie  NIETO,  Monsieur
Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine
BARBOTIN,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Anne-Lydie  LARRIBAU,  Monsieur
Elmano MARTINS, Madame Christine HYPEAU, Monsieur Bastien MARCHIVE, Madame Florence
VILLES,  Monsieur  Philippe  TERRASSIN,  Madame Valérie  BELY-VOLLAND,  Monsieur  Thibault
HEBRARD,  Monsieur  Romain DUPEYROU, Madame Yamina BOUDAHMANI,  Madame Sophie
BOUTRIT,  Monsieur  Gerard  LEFEVRE,  Madame  Aurore  NADAL,  Monsieur  Guillaume  JUIN,
Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Yvonne VACKER,
Monsieur  Eric  PERSAIS,  Madame Stéphanie  ANTIGNY,  Monsieur  François  GUYON,  Madame
Lydia ZANATTA, Madame Ségolène BARDET, Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Mélina TACHE,
Monsieur Hervé GERARD, Madame Noélie FERREIRA, Monsieur David MICHAUT, Madame Aline
DI MEGLIO, Madame Fatima PEREIRA, Monsieur Baptiste DAVID, Monsieur François GIBERT,
Madame  Cathy  GIRARDIN,  Monsieur  Sébastien  MATHIEU,  Madame  Véronique  BONNET-
LECLERC, Madame Elsa FORTAGE.

Secrétaire de séance : Aurore NADAL

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur  Karl  BRETEAU,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Romain  DUPEYROU,  Monsieur
Jérémy ROBINEAU, ayant donné pouvoir à Madame Elsa FORTAGE



CONSEIL MUNICIPAL DU   25 janvier 2021
Délibération n° D-2021-17

Direction Patrimoine et Moyens Passage du Commerce - Marchés de travaux pour la 
reconstruction de la verrière - Lot 1 : avenant n°3

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la commission municipale compétente

Sur proposition de Monsieur le Maire

Le passage du commerce a été conçu dans l’esprit des passages couverts parisiens qui ont commencé à
se développer à la fin du XVIIIème siècle. Long de 67,50 mètres et large de 4 mètres, il relie la rue Ricard
à la rue Saint Marthe.

En janvier 2014, la Ville  de Niort  a réalisé un diagnostic de la structure,  ainsi  qu’une pré-étude des
travaux à envisager.

Le Conseil  municipal  a validé le programme de l’opération lors  de sa séance du 16 février 2017 et
approuvé le plan de financement prévisionnel de l’opération lors de sa séance du 17 septembre 2018.

Par décision du Maire, notifiée en juin 2018, le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au groupement
dont le mandataire est le cabinet d’architecture ABF-LAB. 

Suite aux études fournies par le maître d’œuvre et à la procédure de consultations des entreprises, 

Le Conseil municipal a approuvé, par délibérations :

- du 25 novembre 2019, le marché de travaux, lot 1 « Démolition, échafaudage et verrière » à l’entreprise
ACML SAS de Saumur (49) ; 

- du 23 novembre 2020, un avenant n° 1 au marché pour travaux et prestations supplémentaires ;

- du 15 décembre 2020, par avenant n° 2 de prorogation de délai  et  d’exonération des pénalités de
retard, suite à la défaillance de la maîtrise d’œuvre et à la résiliation de son contrat.

A ce jour, il y a lieu de passer un nouvel avenant pour la prise en compte du coût d’entretien et de la
location de l’échafaudage liés aux manquements de la maîtrise d’œuvre ainsi  que la réalisation des
études d’Exécution par l’entreprise, initialement prévues au marché de maîtrise d’œuvre.

Le coût supplémentaire s’élève à 66 007,00 € HT, soit 79 208,40 € TTC.
Montant initial du marché : 757 052,00 € HT
Nouveau montant du marché : 828 949,00 € HT, soit 994 738,80 € TTC
Pourcentage d’augmentation du marché : 9,50 %.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’avenant n° 3 au lot 1  du marché de travaux pour les prestations décrites ci-avant, d’un
montant total de 66 007,00 € HT soit 79 208,40 € TTC ;



- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à le signer ainsi que les pièces afférentes.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Lucien-Jean LAHOUSSE 


